

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2020 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDOUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL









DICIEMBRE DE 2020

CONTRATOS VALOR DEL CONTRATO PLAZO **FECHA** N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA **OBJETO** CLASE VALOR ADICION PLAZO INICIAL N° ADICION Y/O CONVENIO ADICION ADICION Plan maestro de acueducto: Acueducto complementario Fase II A 074 del 05 de iulio de MONTAJES J.M. S.A. - RL EDISON 3 Meses y 15 Adicion en plazo \$ 12.487.629.825,00 etapa 2 construccion sistema matriz de abastecimiento de agua OBRA 6 Meses 01/12/2020 2019 FERNANDO CRISTANCHO MORENO N° 3 Dias ootable al sector sur de la ciudad de Ibague. Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable 088 del 30 de Julio de ambiental para el plan maestro de acueducto: Acueducto 4 Meses y 15 Adicion en valor CONSORCIO INTERVENTORIA ETAPA II INTERVENTORIA 749.232.925.00 \$ 440.883.100.00 01/12/2020 7 Meses complementario fase IIA Etapa 2 construccion sistema matriz de 2019 Dias plazo N° 2 abastecimiento de agua potable al sector sur de la ciudad de lbague. 151 del 05 de diciembre Contratar el servicio de canal de datos, para conexión entre sedes del Adicion en valor v MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS SERVICIO \$ 25.704.000,00 \$ 6.426.000,00 12 Meses 3 Meses 04/12/2020 IBAL S.A. E.S.P OFICIAL de 2019 plazo N° 1 Suministro de arena y triturado para atender emergencias y demas 147 del 28 de noviembre actividades propias de los grupos tecnicos de acueducto Adicion en plazo RODINVER SAS SUMINISTRO \$ 36.000.000.00 6 Meses 3 Meses 11/12/2020 de 2019 alcantarillado y demas actividades que se generen en la empresa N° 3 IBAL S.A. E.S.P OFICIAL (puesto en obra). Suministro de recebo para atender daños presentados en las redes 041 del 22 de mayo de de alcantarillado y acueducto y demas actividades propias de los Adicion en plazo UNION TEMPORAL RYF 2019 SUMINISTRO 273.747.600,00 \$ 11 Meses 3 Meses 11/12/2020 2019 grupos tecnicos de acueducto y alcantarillado que se generen en la N° 3 empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. (Incluye transporte). Suministro, instalacion y puesta en servicio de la macromedicion de 156 del 10 de diciembre agua cruda y tratada de las plantas de tratamiento de agua potable 1 Adicion en plazo CORRIENTE ALTERNA SAS OBRA 1.133.860.538.00 \$ 12 Meses 6 Meses 18/12/2020 y 2 ubicadas en el barrio la pola de propiedad del IBAL S.A. E.S.P de 2019 N° 1 OFICIAL 202 del 29 de diciembre CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE Construccion primera etapa de la segunda fase del acueducto Adicion en Plazo 18/12/2020 OBRA \$ 27.442.265.235.00 \$ 12 Meses 1 Mes de 2017 2017 complementario de la ciudad de Ibaque. N° 9 Construccion del interceptor y empalme en el sector del canal la argentina, entre la Calle 92 y la 96, dentro del Plan de Saneamiento 126 del 11 de octubre de CONSASU SAS Hidrico de la Quebrada Hato de la Virgen del Municipio de Ibagué Adicion en plazo OBRA 740.304.792,00 \$ 5 Meses 15 Días 22/12/2020 2019 Tolima, en cumplimiento a decision judicial por accion popular N° 2 radicado 1676-2001 y el convenio N° 001 del 29 de marzo de 2019, suscrito entre Cortolima e Ibal. Obras para la adecuación y mantenimiento de las oficinas de la 164 del 26 de Diciembr Adicion en plazo INVERSIONES CORDELCA SAS Avenida 15 entre carreras 6 y 7 de propiedad del IBAL SA ESP OBRA 69.957.455,00 \$ 45 Días 60 Días 07/12/2020 de 2019 N° 1 OFICIAL. 098 del 16 de agosto de INGECOM CO SAS Suministro de materiales de ferreteria, herramientas y equipos para la Adicion en plazo 22/12/2020 ejecución de las actividades de corte, suspension, reconexion del SUMINISTRO 150.000.000,00 \$ 10 Meses 3 Meses 2019 N° 02 servicio de acueducto e instalacion de medidores.



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2020 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO











IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

145 del 27 de noviembre de 2019	INGECOM R&C LTDA	Contratar las obras necesarias para la reubicacion e instalacion de las estaciones hidrometricas y meteorologicas "Salitre" y "La Plata", a todo costo, como implementacion de la alternativa de la gestion integral del riesgo en el marco de las actividades plasmadas en el plan operativo del convenio interadministrativo N° 011 del 29/12/16.	OBRA	\$ 107.145.562,00	\$ 12.854.430,00	3 Meses	2 Meses	23/12/2020	Adicion en valor 01 y Plazo 02
123 del 03 de septiembre de 2018	DISPAPELES SAS	Prestacion de servicios para la impresión a todo costo de las facturas masivas del servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, incluye diseño del arte y caida de datos.		\$ 365.544.638,00	\$ 18.985.675,00	12 Meses	4 Meses	29/12/2020	Adicion en valor 02 y plazo N° 04