



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2025
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



JULIO DE 2025

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato 064 de 05 de mayo de 2025	DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ - SERVITROAL	SUMINISTRO DE EQUIPOS, LICENCIAS, ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL IBAL SA ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 69,701,800.00	\$ 19,060,000.00	2 Meses	1 Mes	11/07/2025	Adicion en Valor y Plazo N° 01
Contrato 046 de 28 de marzo de 2025	UNION TEMPORAL VIAL 3X1 - RL ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACION DE LAS VIAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUE	OBRA	\$ 5,309,354,716.00	\$ -	3 Meses	1 Mes	25/07/2025	Prorroga No. 01
Contrato 094 de 31 de Agosto de 2024	CORRIENTE ALTERNA SAS - RL HECTOR ENRIQUE FORERO NIÑO	Contratar el mantenimiento, mejora y/o ampliación al sistema de telemetría implementado en el IBAL, incluye mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de equipos y/o repuestos y mantenimiento, arriendo de espacio del servicio de canal de comunicaciones requerido para su optimo funcionamiento.	SUMINISTRO Y SERVICIO	\$ 441,931,535.00	\$ 212,555,521.15	12 Meses		24/07/2025	Adicion en Valor N° 01
Contrato 018 de 04 de marzo de 2025	JCC PROYECTOS INTEGRALES SAS - RL JULIO CESAR CASTRO	REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRERA 4B ENTRE CALLES 100 Y 100 A D.N. O CARRERA 4 ENTRE 99 Y 100 D.A B/ NUEVO ARMERO 1 EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2018-00341 Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRRA 13 A ENTRE 121 Y 122 P.V/ B/ PRADERAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2023-00383.	OBRA	\$ 285,117,176.00	\$ 22,895,263.00	75 Dias	30 dias	29/07/2025	Adicion en Valor y Plazo N° 01