



**RELACION DE ADICIONES Y/O PROROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2026**  
**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**



**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

**MARZO DE 2026**

## CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION Y PROROGA
Contrato 033 de 20 de marzo de 2025	AF&C SOLUCIONES SAS - RL LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA DE OPERATIVA	SUMINISTRO	\$ 1,950,000,000.00	\$ 100,000,000.00	11 Meses	1 Mes	02/03/2026	Proroga No. 01
Contrato 035 de 20 de marzo de 2025	ANGI ATUESTA NARANJO - CENTRAL DE COPIAS DIGITAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA IBAL S.A. ESP OFICIAL, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y/O DE ALTO RENDIMIENTO, CONSUMIBLES Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS MÁQUINAS	SERVICIO	\$ 24,719,077.46	\$ 11,955,468.76	11 Meses	5 Meses y 15 días	06/03/2026	Proroga No. 01
Contrato 021 de 07 de marzo de 2025	QUIMICA INTEGRADA SA - QUINSA SA - RL YAMILE AMANDA RICO TORRES	SUMINISTRO DE COAGULANTE-FLOCULANTE PARA BAJA Y ALTA TURBIEDAD PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE DEL IBAL SA ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 5,279,087,520.00	\$ -		2 Meses y 15 días	06/03/2026	Proroga No. 01
Contrato 146 de 02 de diciembre de 2025	AIDA ALEXANDRA BERNAL MORENO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TRABAJADOR SOCIAL PROFESIONAL 1 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL SUB PROCESO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7,200,000.00	\$ 3,600,000.00			27/02/2026	Adicion No. 01 y Proroga No. 01
Contrato 062 de 24 de abril de 2025	CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 - RL JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	SERVICIO	\$ 2,762,329,626.00	\$ 26,206,517.17	7 Meses	5 Dias	13/03/2026	Adicion No. 03 y Proroga No. 03
Contrato 058 de 11 de abril de 2025	INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - RL JULIO CESAR BELTRAN GARZON	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES Y DEMAS INSUMOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 120,000,000.00	\$ -	10 Meses	5 Meses	13/03/2026	Proroga No. 01
Contrato 118 de 07 de octubre de 2025	FUNDACION NACIONAL PARRA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG R.L/ JOHN HENRY PAREDES CESPEDES	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO, BAJO EL DOMINIO IBAL.GOV.CO MANTENIMIENTO/ ACTUALIZACION DEL SITIO: WWW.IBAL.GOV.CO Y DESARROLLO/MANTENIMIENTO DE UNA APLICACION MOVIL (APP) DEL IBAL	SERVICIO	\$ 235,179,480.00	\$ -	5 meses	1 Mes	20/03/2026	Proroga No. 01
Contrato 123 de 24 de octubre de 2026	JCC PROYECTOS INTEGRALES SAS RL JULIO CESAR CASTRO	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRERA 8A ENTRE CALLES 46 Y 47 D.N ANTIGUA CARRERA 10A ENTRE CALLES 43 Y 44 DEL B/CALARCÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL 2020 00045 Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CALLE 140 ENTRE CARRERAS 8D Y TRANSVERSAL 8 SECTOR OVIEDO BARRIO ESPECIAL EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL 2020 00178 00.	OBRA	\$ 245,667,722.00	\$ 28,574,225.00	90 días	15 Dias	20/03/2026	Adicion No. 01 y Proroga No. 01



**RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2026**  
**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**



**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

Contrato 053 de 03 de abril de 2025	CONSORCIO 4KED-2025 RL ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL	OBRA	\$ 1,977.887,179.00	\$ -	3 Meses	4 meses	25/03/2026	Proroga No. 04
-------------------------------------	---	--	------	---------------------	------	---------	---------	------------	----------------