RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

ABRIL DE 2021

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
010 del 19 de marzo de 2020	QUIMICA INTEGRADA S.A.	Suministro de mackenfloc para el proceso de coagulacion en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	$ 2,914,833,600.00	$ -	12 Meses	3 Meses	09/04/2021	Adicion en plazo N° 1
180 del 13 de diciembre de 2018	ECON SAS	Contratar la prestacion de servicios profesionales especializados en regulacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para la asesoria externa en temas tecnicos, juridicos, financieros, regulatorios y administrativos relacionados con la estructura tarifaria adoptada por la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en virtud de las resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 y demas normas regulatorias que las complementen, adicionen o modifiquen.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 142,800,000.00	$ 71,400,000.00	12 Meses	6 Meses	14/04/2021	Adicion en Valor 01 y Plazo 02
171 del 30 de diciembre de 2019	WILLIAM CARDONAL OLMOS	Obras de mantenimiento y cambio total de cubierta del area administrativa de la pola y del laboratoro de control de calidad de agua de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	OBRA	$ 177,635,233	$ -	45 Días	15 Días	23/04/2021	Adicion en Plazo 03