RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

JULIO DE 2021

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
075 del 05 de julio de 2019	COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES SAS	Consultoria para los estudios de alternativas y factibilidad de un sistema de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos donde se establecieron las plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas Escobal y Pais, incluyendo los diseños definitivos y al detalle, dando cumplimiento al reglamento tecnico para el sector de agua potable y saneamiento basico - RAS establecido en la resolucion 0330 de 2017, y los parametros establecidos en la resolucion N° 1207 de 2014 o aquellas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.	CONSULTORIA	$ 691,657,208.47	$ -	6 Meses	3 Meses	09/07/2021	Adicion en plazo N° 1
042 del 08 de abril de 2021	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	Contratar el mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento del Acueducto Comunitario EL TRIUNFO.	OBRA	$ 144,150,746.00	$ -	45 Dias	15 Días	16/07/2021	Adicion en plazo N° 1
071 del 23 de noviembre de 2020	LUCIA LOPERA BARRIOS SAS	Arrendamiento de un local para el funcionamiento de las oficinas de facturacion y recaudo de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA E.S.P OFICIAL.	ARRENDAMIENTO	$ 80,327,856.00	$ 30,122,946.00	8 Meses	3 Meses	26/07/2021	Adicion en valor y plazo N° 01