RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

MARZO DE 2021

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
151 del 05 de diciembre de 2019	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	Contratar el servicio de canal de datos, para conexión entre sedes del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SERVICIO	$ 25,704,000.00	$ 2,142,000.00	12 Meses	1 Mes	02/03/2021	Adicion en valor y plazo N° 2
052 del 22 de Octubre de 2020	INDUSTRIAS HERRANCO SAS	Contratar los servicios de aseo y cafeteria, mantenimiento y limpieza de la infraestructura fisica a las instalaciones internas y externas del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, incluyendo los equipos e insumos necesarios para la prestación del servicio contratado.	SERVICIO	$ 165,338,436.00	$ 41,072,610.00	4 Meses	1 Mes	02/03/2021	Adicion en valor y plazo 01
073 del 23 de noviembre de 2020	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	Suministro de materiales, herramientas, equipos y demas insumos y elementos necesarios para la realización del mantenimiento, reparacion y adecuación del sistema de energia y alumbrado de todas las dependencias (Administrativas - Operativas y Comerciales) del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	$ 60,000,000.00	$ -	3 Meses	2 Meses	12/03/2021	Adicion en plazo 01
074 del 05 de julio de 2019	MONTAJES J.M. S.A. - RL EDISON FERNANDO CRISTANCHO MORENO	Plan maestro de acueducto: Acueducto complementario Fase II A etapa 2 construccion sistema matriz de abastecimiento de agua potable al sector sur de la ciudad de Ibague.	OBRA	$ 12,487,629,825.00	$ -	6 Meses	1 Mes	15/03/2021	Adicion en plazo N° 4