RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
098 del 08 de julio de 2021	CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENTAS	Seguimiento e identificación de vertimientos de ARD en las cuencas urbanas de los rios chipalo, combeima, alvarado y opia, la caracterizacion fisico quimica de ARD de entrada y salida de las PTARD el tejar, americas y comfenalco, de vertimientos puntuales y de aguas superficiales	SERVICIO	$ 110,019,784.00	$ -	3 Meses	1 mes y 15 dias	02/11/2021	Prorroga N° 1
079 del 21 de mayo de 2021	INGECOM CO SAS	Suministro de tuberia y accesorios en PVC y demas materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos por parte del area operativa (En conjunto con el grupo tecnico de acueducto y alcantarillado) del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	$ 550,000,000.00	$ 45,000,000.00	7 Meses	ND	09/11/2021	Adicion en valor N° 02
064 del 06 de mayo de 2021	LUISA FERNANDA PARRA GOMEZ	Contratar los servicios de un profesional junior grado 2 en Ingenieria Civil, para fortalecer los procesos que tiene a cargo la direccion de planeacion en la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 22,200,000.00	$ 3,700,000.00	6 Meses	1 Mes	19/11/2021	Adicion en valor y plazo N° 01
035 del 11 de marzo de 2021	IEH GRUCON SA	Consultoria para los estudios y diseños definitivos y al detalle de la rehabilitación y/o optimización de la Bocatoma Cocora, el estudio y diseño para el tratamiento, suministro y abastecimiento de agua potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué, y la verificación y validación hidraulica	CONSULTORIA	$ 1,276,685,000.00	$ -	5 Meses	3 Meses y 22 dias	16/11/2021	Adicion en plazo N° 02
0111 del 06 de agosto de 2021	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	Contratar la reposición y optimización de las obras de conducción de la red de alcantarillado de la calle 42C entre carreras 4 y 2 y calle 43 entre carrera 4 y 2 del barrio casa club del municipio de Ibagué departamento del Tolima según accion popular 2010-00236 del Juzgado Septimo Administrativo oral del circuito	OBRA	$ 173,573,971.00	$ -	60 Dias	10 Dias	20/11/2021	Prorroga N° 1
070 del 20 de mayo de 2021	JUAN MANUEL AZA MURCIA	Contratar los servicios profesionales de un abogado senior 1 para atender las necesidades juridicas y contractuales de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 30,000,000.00	$ 5,000,000.00	6 Meses	1 Mes	23/11/2021	Adicion en valor y plazo N° 01
106 del 03 de agosto de 2021	JULIO CESAR BELTRAN	Suministro de insumos pre-impresos preestablecidos y aprobados por el SIG para el desarrollo de las actividades de las diferentes areas del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL	SUMINISTRO	$ 77,344,193.00	$ 30,050,000.00	3 Meses	1 Mes	22/11/2021	Adicion en valor y plazo N° 01
075 del 21 de mayo de 2021	DANIELA ALEJANDRA PAEZ	Contatar los servicios profesionales de un abogado junior 1 para atender las necesidades juridicas y contractuales de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 16,800,000.00	$ 2,800,000.00	6 Meses	1 Mes	25/11/2021	Adicion en valor y plazo N° 01
076 del 06 de mayo de 2021	JUAN MANUEL HERRERA JIMENEZ	Contatar los servicios profesionales de un abogado junior 3 para atender las necesidades juridicas y contractuales de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 24,000,000.00	$ 4,000,000.00	6 Meses	1 Mes	30/11/2021	Adicion en valor y plazo N° 01
062 del 06 de mayo de 2021	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el Distrito Hidraulico N° 7 ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL S.A. ESP OFICIAL.	OBRA	$ 3,947,940,553.00	$ -	180 Días	120 Dias	26/11/2021	Prorroga N° 1
041 del 07 de abril de 2021	UNION TEMPORAL AGUAS 2021	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el Distrito Hidraulico N° 3 ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL en la ciudad de Ibagué	OBRA	$ 3,528,154,037.00	$ -	180 Días	90 Dias	26/11/2021	Prorroga N° 1