RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2022

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Convenio 003 del 09 de Noviembre de 2017	MUNICIPIO DE IBAGUE E IBAL SA ESP OFICIAL	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA MAYOR DEL RIO COELLO - CUENTA RIO COMBEIMA MUNICIPIO DE IBAGUE - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN LO RELACIONADO CON LA ADQUISICION DE PREDIOS CON FINES DE RECUPERACION, MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES, REFORESTACION PROTECTORA Y CAPTURA DE CO2.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	$ 2,142,000,000.00	$ -	50 Dias	6 Meses	02/09/2022	Prorroga N° 04
081 del 04 de junio de 2021	PROYECTOS AMBIENTALES SA ESP	Prestacion de servicios de recolección, almacenamiento, desactivación y/o disposicion final del residuos industriales y biosanitarios producidos en las diferentes sedes de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	SERVICIO	$ 13,000,000.00	$ -	7 Meses	3 Meses	09/09/2022	Prorroga N° 02
Convenio 02 del 28 de septiembre de 2021	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para realizar el estudio de cargas laborales, mapas de procesos, propuesta de estructura organizacional y manuales requeridos para la optimizacion de la planta de la empresa.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	$ 275,000,000.00	$ -	5 Meses	1 Mes y 10 Dias	14/09/2022	Prorroga N° 02
158 del 09 de noviembre de 2021	UNION TEMPORAL UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - HIDRODUCTOS	Consultoria para las alternativas de captacion y conducción sobre la quebrada corazón, para dar solucion a la problemática del servicio de acueducto en la ciudad de Ibagué, debido a las reiteradas suspensiones de captación ante los incrementos de turbiedad en el rio combeima, permitiendo garantizar la continuidad en la operacion del sistema de acueducto y el abastecimiento de agua potable a la poblacion ibaguereña a cargo del IBAL SA ESP OFICIAL.	CONSULTORIA	$ 368,864,000.00	$ -	4 Meses	2 Meses	23/09/2022	Prorroga N° 03
035 del 11 de marzo de 2021	GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS - GRUCON INGENIERIA SAS	Consultoria para los estudios y diseños definitivos y al detalle de la rehabilitación y/o optimización de la Bocatoma Cocora, el estudio y diseño para el tratamiento, suministro y abastecimiento de agua potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué, y la verificación y validación hidraulica de la linea de aducción desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la Pola y linea de conducción desde tanque ciudad a tanque sur con su linea de distribución del D3 de la ciudad de Ibagué.	CONSULTORIA	$ 1,276,685,000.00	$ -	5 Meses	3 Meses	28/09/2022	Prorroga N° 04