**RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2023**

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

**MAYO DE 2023**

# CONTRATOS

| N° DE CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | CLASE | VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN | VALOR ADICION | PLAZO INICIAL | PLAZO ADICION | FECHA ADICION | N° ADICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato 154 del 29 de octubre de 2021 | UNION TEMPORL PLANTAS DE TRATAMIENTO | Contratar el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable N° 01 del Barrio La Pola de la ciudad de Ibagué | OBRA | $ 1,371,924,845.00 | $ - | 6 Meses | 4 Meses | 11/05/2023 | Adicion en Plazo N° 01 |