RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2023

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

DICIEMBRE DE 2023

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato N° 099 del 11 de agosto de 2023	INGECONSUM SAS ESP	Contrato de obra para la construccion de la linea de conduccion entre el tanque Ambala y el tanque de almacenamiento del proyecto Alminar Samoa, ubicado en el barrio el Triunfo.	OBRA	$ 266,349,701.00	$ 58,449,757.00	3 Meses	ND	04/12/2023	Adicion en Valor N° 01
Contrato N° 154 del 15 de noviembre de 2022	INCON SAS	Contratar los estudios, diseños y obras necesarias para la optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad de Ibagué, bajo la modalidad llave en mano.	OBRA	$ 1,220,236,748.48	$ 609,656,653.86	6 Meses	15 Dias	01/12/2023	Adicion en Valor 01 y Plazo N° 04
Contrato N° 013 del 14 de febrero de 2023	WILLINGTON DIAZ MORALES	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental para los estudios, diseños y obras necesarias para la optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad de Ibagué.	INTERVENTORIA	$ 257,030,867.00	$ 24,416,055.00	7 Meses	20 Dias	01/12/2023	Adicion en Valor y Plazo N° 03
Contrato 019 del 23 de febrero de 2023	CONSORCIO ABASTECER 23	Contratar las obras necesarias para la construccion de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	OBRA	$ 26,353,092,065.00	$ 4,151,483,338.00	10 Meses	ND	01/12/2023	Adicion en Valor N° 01
Contrato 154 del 29 de octubre de 2021	UNION TEMPORL PLANTAS DE TRATAMIENTO	Contratar el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable N° 01 del Barrio La Pola de la ciudad de Ibagué	OBRA	$ 1,371,924,845.00	$ 457,640,447.58	6 Meses	10 Dias	06/12/2023	Adicion en Valor 01 y Plazo N° 03
Contrato N° 072 del 29 de Mayo de 2023	CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 RL JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA	Contratar las obras necesarias para la instalacion del tanque de almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague (Tolima)	OBRA	$ 7,309,852,800.00	$ -	5 Meses	1 Mes	12/12/2023	Prorroga N° 02
Contrato N° 099 del 11 de agosto de 2023	INGECONSUM SAS ESP	Contrato de obra para la construccion de la linea de conduccion entre el tanque Ambala y el tanque de almacenamiento del proyecto Alminar Samoa, ubicado en el barrio el Triunfo.	OBRA	$ 266,349,701.00	$ -	3 Meses	1 Mes y 3 Dias	12/12/2023	Prorroga N° 01
Contrato N° 074 del 28 de enero de 2022	CENDIATRA SAS	Contratar la prestacion de servicios de salud para la practica de las evaluaciones medicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, evaluaciones medicas ocupacionales periodicas, evaluacion medica post-ocupacional o de egreso, asi como la realizacion de otro tipo de evaluaciones medicas ocupacionales (Trabajo en alturas y espacios confinados), vacunacion a los servidores y trabajadores de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	$ 199,075,333.00	$ 3,394,500.00	12 Meses	3 Meses	13/12/2023	Adicion en Valor N° 01 y Plazo N° 02

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2023

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Convenio de Cooperación N° 001 del 27 de junio de 2023	ASOCOMBEIMA - CORCUENCAS - IBAL	Convenio de cooperacikon para aunar esfuerzos logisticos, presupuestales, tecnicos y humanos, con el fin de realizar la intervencion coordinada, sistematica y planificada para el diseño y ejecucion de las obras de reconexion del colector Chipalo a la altura de la Hacienda Santa Ines	CONVENIO DE COOPERACION	$ 532,303,796.00	$ -	5 Meses	48 Dias	13/12/2023	Prorroga N° 01
Contrato N° 154 del 15 de noviembre de 2022	INCON SAS	Contratar los estudios, diseños y obras necesarias para la optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad de Ibagué, bajo la modalidad llave en mano.	OBRA	$ 1,220,236,748.48	$ -	6 Meses	29 Dias	15/12/2023	Prorroga N° 05
Contrato N° 144 del 12 de octubre de 2022	CONSORCIO COCORA IBAL TOL	Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.	OBRA	$ -	$ -	8 Meses	1 Mes	15/12/2023	Prorroga N° 04
Contrato 039 del 31 de marzo de 2023	DISTRIBUIDORA JLI SAS	Suministro de toner, tintas, cartuchos, kit de mantenimiento para impresoras, repuestos, partes y accesorios para todos los equipos que hacen parte del inventario tecnologico de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL.	SUMINISTRO	$ 180,000,000.00	$ 25,400,000.00	9 Meses	ND	18/12/2023	Adicion en Valor N° 01
Contrato 080 del 09 de junio de 2023	GERARDO ALBERTO CAMELO RODRIGUEZ	Prestacion de servicios profesionles de un ingeniero de sistemas o informatica grado 5 para apoyar el proceso de Gestion Tecnologica de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 28,800,000.00	$ 1,600,000.00	6 Meses	10 Dias	18/12/2023	Adicion en Valor y Plazo N° 01
Contrato 154 del 29 de octubre de 2021	UNION TEMPORL PLANTAS DE TRATAMIENTO	Contratar el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable N° 01 del Barrio La Pola de la ciudad de Ibagué	OBRA	$ 1,371,924,845.00	$ -	6 Meses	6 Dias	20/12/2023	Prorroga N° 04
Contrato N° 013 del 14 de febrero de 2023	WILLINGTON DIAZ MORALES	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental para los estudios, diseños y obras necesarias para la optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad de Ibagué.	INTERVENTORIA	$ 257,030,867.00	$ 36,658,651.00	7 Meses	1 Mes	21/12/2023	Adicion en Valor y Plazo N° 04
Contrato 070 del 25 de mayo de 2023	UNION TEMPORAL RYG 2023	Suministro de recebo como insumo para la rehabilitación, recuperación y/o reposición de daños presentados en las redes de acueducto y alcantarillado y demas actividades propias de los grupos tecnicos de acueducto y alcantarillado del IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye Transporte)	SUMINISTRO	$ 400,452,850.00	$ 68,127,917.00	10 Meses	ND	21/12/2023	Adicion en Valor N° 01
Contrato 078 del 05 de junio de 2023	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	Suministro de arena y triturado como insumo para la rehabilitación, recuperacion y/o reposicion de daños presentados en las redes de acueducto y alcantarillado y demas actividades propias de los grupos tecnicos de acueducto y alcantarillado del IBAL SA ESP OFICIAL (Puesto en obra)	SUMINISTRO	$ 120,332,800.00	$ 20,466,304.00	10 Meses	ND	21/12/2023	Adicion en Valor N° 01
Contrato 081 del 09 de junio de 2023	M&M CONSTRUCCIONES GARZON SAS	Suministro de ladrillos tolete para la construccion, reposicion y mantenimiento de pozos para alcantarillado y demas actividades que se desarrollan por parte del IBAL SA ESP OFICIAL (Puesto en obra)	SUMINISTRO	$ 87,210,000.00	$ 14,250,000.00	9 Meses	ND	21/12/2023	Adicion en Valor N° 01

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2023

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Contrato 076 del 29 de mayo de 2023	EDUARDO SANTAMARIA BONILLA	Construccion de caseta de operaciones de la Bocatoma Cay del IBAL SA ESP OFICIAL.	OBRA	$ 85,665,225.00	$ -	4 Meses	1 Mes	22/12/2023	Prorroga N° 01
Contrato 110 del 07 de septiembre de 2023	CONSORCIO 2CM ZONA INDUSTRIAL	Contratar las obras necesarias para la construcción del sistema matriz de abastecimiento futura zona de expansion linea conducción tanque sur - tanque zona industrial fase 3 etapa 2 del acueducto complementario.	OBRA	$ 3,141,520,068.00	$ -	3 Meses	1 Mes	22/12/2023	Prorroga N° 01
Contrato 148 del 13 de octubre de 2022	CONSORCIO INTERBONTRABE	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental para la "Contruccion cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué".	INTERVENTORIA	$ 1,480,742,466.00	$ 122,263,575.00	9 Meses	1 Mes y 15 Dias	29/12/2023	Adicion en Valor y Prorroga N° 03