AGOSTO DE 2017

o RELACION DE ADICIONES CELEBRADAS EN EL ANO 2017

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
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CONTRATOS

VALOR DEL

PLAZO

FECHA

N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE CONTRATO Y/U ORDEN VALOR ADICION PLAZO INICIAL ADICION ADICION N° ADICION
. _[Contratar la reparacién, mantenimiento preventivo, correctivo y .

ggi;’e' 03 de Abril de blﬂLSJToF\Egméleigs ROBAYO  DIAZ -|¢ ministro de repuestos, para el parque automotor, maquinaria y|  SUMINISTRO $ 100,000,000.00 | $  30,000,000.00 10 Meses ND 14/08/2017 Ad'c'w‘,eo”lva'm
equipos de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
Contratar una consultoria para la elaboracién del estudio de costos y
tarifas, incluyendo los planes soportes requeridos, de que trata la|

100 del 24 de Agosto resolucion CRA N° 688 de 2014, "Por la cual se establece la Adicion en Plazo

de 2015 9 ECON SAS metodologia tarifaria para las personas prestadoras de los servicios CONSULTORIA $ 181,058,060.00 | $ - 5 Meses 5 Meses 11/08/2017 N° 04
publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con mas de
5.000 suscriptores en el area urbana”, o de aquella normativa que la
complemente, aclare, modifique o sustituya.

121. del 21 de CONSORCIO COLECTORES 2016 Construccion del coIeFtor e] sillon, calle 28 hasta la calle 32 con OBRA $ 6,253,939,106.00 | $ R 8 Meses 1 Mes 18/08/2017 AdlClonﬂen Plazo

Noviembre de 2016 carrera 2 y 3 de Ibagué - Tolima N° 01
Suministro y transporte de arena y triturado para atender

110 del 11 de Octubre RODINVER SAS emergencias y demas actividades propias de los grupos tecnicos de SUMINISTRO $ 50,000,000.00 | $ R 3 Meses 5 Meses 30/08/2017 Adicion en Plazo

de 2016

acueducto y alcantarillado que se generen en las actividades de la
empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

N° 02




