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RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL ANO 2020

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CONTRATOS

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO

FECHA

N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE Y/U ORDEN VALOR ADICION PLAZO INICIAL ADICION ADICION N° ADICION
- Suministro de papeleria, utiles y demas insumos de oficina, .
ggigdel 30 de julio de g:gll:?_F’c\‘)gr\l\lAi\; GARZON DE MESA - necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las SUMINISTRO $ 112.500.000,00 | $ - 10 Meses 5 Meses 02/06/2020 Adlcwnoeln Plazo
dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
Reposicion red de alcantarillado del callejon de la carrera 11 B Bis
Sur con calle 20B (Anterior Carrera 11A Sur con calle 20A) y calle
158 del 12 de diciembre CAMILO ANDRES BUSTOS VARON 20B entre carreras 11Bsur y 11l_3 bl_s sur (antigua _calle 20A _er_nre OBRA $ 62.502.318,00| $ ; 45 Dias 15 Dias 12/06/2020 Adicion en Plazo
de 2019 carrera 11 sury 11 A sur) del barrio Ricaurte parte baja del municipio 01
de Ibague, departamento del Tolima en cumplimiento de fallos
judiciales.
011 del 20 de marzo de Arrendamiento del local para el funcionamiento de las oficinas de Adicion en Valor
2019 LUCIA LOPERA BARRIOS SAS facturacion y recaudo de la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y ARRENDAMIENTO $ 116.376.000,00 | $ 29.094.000,00 12 Meses 3 Meses 19/06/2020 Plazo 02 y
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
Aunar esfuerzos logisticos, presupuestales, tecnicos y humanos, con
el fin de construir la intercepcion y/o empalme en el sector del canal
Convenio 01 del 29 de CORTOLIMA E IBAL S.A. E.S.P OFICIAL la Argentina, entre la calle 92 y la 96, dentro del plan de saneamiento CONVENIO $ 895.776.452,00 | $ 106.621.202,00 7 Meses 1 Mes 17/06/2020 Adicion en Valor y

marzo de 2019

hidrico de la quebrada Hato de la Virgen del municipio de Ibague
(Tolima), en cumplimiento a decision judicial por accion popular
(Radicado 1676-2011).

INTERADMINISTRATIVO

Plazo 02




