
N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE

VALOR DEL 

CONTRATO Y/U 

ORDEN

VALOR ADICION PLAZO INICIAL
PLAZO 

ADICION

FECHA 

ADICION
N° ADICION

Convenio de 

Cooperacion N° 06 del 

07 de Octubre de 2016

MUNICIPIO DE IBAGUE -

ASOCOMBEIMA - IBAL S.A. E.S.P

OFICIAL

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE IBAGUE, ASOCOMBEIMA Y LA EMPRESA

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.

E.S.P OFICIAL PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,

HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL

PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA MAYOR

DEL RIO COELLO - CUENCA RIO COMBEIMA MUNICIPIO DE

IBAGUE - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN LO RELACIONADO 

CON LA ADQUISICION DE PREDIOS CON FINES DE

RECUPERACION, MANEJO DE COBERTURAS VEGETALES,

REFORESTACION PROTECTORA Y CAPTURA DE CO2.

CONVENIO DE 

COOPERACION
 $        2,180,000,000.00  $                            -   12 Meses 6 Meses 11/10/2018

Adicion en Plazo 

No. 03

128 del 20 de 

Septiembre de 2017
CONSORCIO IBAL MALLA VIAL

Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio

de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de

alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto

N° 4

OBRA  $           791,134,228.50  $                            -   6 Meses 1 Mes 18/10/2018
Adicion en Plazo 

N° 02

054 del 26 de Enero de 

2018
LORENZA BARRERO REYES

Rehabilitacion , reparacion y adecuacion de estructuras fisicas del

sistema en las PTARD Tejar, Americas y Comfenalco de

propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

OBRA  $             67,251,586.00  $          8,608,049.00 3 Meses 20 Días 18/10/2018

Adicion en Valor 

N° 01 y Plazo No. 

02

034 del 26 de Enero de 

2018
ESRI COLOMBIA SAS

Compra de veintido (22) usuarios nombrados nivel 2 del ARCGIS

ONLINE, como complemento del software ARCGIS que

actualmente tiene el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y capacitacion y

servicio de tres dias de configuracion de ARCGIS ONLINE, para el

uso de las distintas dependencias y alimentacion de la base de

datos del CECOI

SUMINISTRO  $             55,580,424.00  $                            -   6 Meses 4 Meses 26/10/2018
Adicion en Plazo 

No. 01

OCTUBRE DE 2018

CONTRATOS

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL


