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N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE Y/U ORDEN VALOR ADICION PLAZO INICIAL ADICION ADICION N° ADICION

Rehabilitacion y/o recuperacién y/o reposicién de las redes de

089 del 18 de iunio de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio

2021 ! CONSORCIO SECTOR 6 en los sectores comprendidos para el Distrito Hidraulico N° 6 OBRA $ 2,784,659,942.00 | $ - 180 Dias 30 Dias 01/06/2022 Prorroga N° 02
ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL S.A. ESP
OFICIAL.
Suministro de dotacion de ley, para el personal de planta

173 del 22 de diciembre| -\ srcI0 DOTACION IBAL 2021 administrativo y operativo y dotacién establecida como imagen SUMINISTRO $ 319,791,080.00 | $ - 3 Meses 2 Meses 03/06/2022 | Prorroga N° 02

de 2021 institucional de acuerdo a las convenciones colectivas de trabajo
(Afio 2017) para los funcionarios del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
Compra de estanteria metalica para el acomodamiento del archivo

169 del 09 de diciembre| e pyAN AUGUSTO GARCIAROJAS  |C6Ntral y desmonte, traslado, mantenimiento y restauracion de SUMINISTRO $ 73,930,000.00 | $  36,947,953.00 3 Meses 2 Meses 10/06/2022 | Adicion en valor

de 2021 mobiliario de archivos metalicos ubicados en diferentes areas de la 01y plazo 02
empresa IBAL SA ESP OFICIAL.
Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para realizar

Convenio 02 del 28 de|RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES|el estudio de cargas laborales, mapas de procesos, propuesta de CONVENIO Modificacion y

. A X . - M

septiembre de 2021 DE EDUCACION SUPERIOR - EDURED [estructura organizacional y manuales requeridos para la|] INTERADMINISTRATIVO $ 275,000,000.00 | $ 5 Meses 8 Meses 14/06/2022 Prorroga N° 01
optimizacion de la planta de la empresa.
Rehabilitacién y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de

092 del 29 de junio de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio Adicion en valor

2021 ! CONSORCIO IC DISTRITO 1 en los sectores comprendidos para el Distrito Hidraulico N° 1y 2 OBRA $ 710,581,102.00 | $ 183,286,354.91 180 Dias 45 Dias 22/06/2022 01y plazo 01
ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL S.A. ESP yp
OFICIAL.

042 del 08 de abril de Contratar el mejoramiento, adecuacion y/o rehabilitacién y puesta en Adicion en valor

NORTON FERNANDO ARENAS PRADA |funcionamiento de la Planta de Tratamiento del Acueducto OBRA $ 144,150,746.00 | $ 20,463,424.92 45 Dias 30 Dias 22/06/2022

2021 - 01y plazo 02
Comunitario EL TRIUNFO.
Consultoria para las alternativas de captacion y conduccién sobre la
quebrada corazén, para dar solucion a la problemética del servicio

. de acueducto en la ciudad de lbagué, debido a las reiteradas -
158 del 09 de noviembre|UT UNIVERSIDAD COOPERATIVVA DE suspensiones de captacién ante los incrementos de turbiedad en el CONSULTORIA $ 368,864,000.00 | $ - 4 Meses 3 Meses 22/06/2022 Adicion en plazo

de 2021

COLOMBIA - HIDRODUCTOS

rio combeima, permitiendo garantizar la continuidad en la operacion
del sistema de acueducto y el abastecimiento de agua potable a la
poblacion ibaguerefia a cargo del IBAL SA ESP OFICIAL.
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Lats

035 del 11 de marzo de
2021

GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA|
SAS - GRUCON INGENIERIA SAS

Consultoria para los estudios y disefios definitivos y al detalle de la
rehabilitacién y/o optimizacién de la Bocatoma Cocora, el estudio y
disefio para el tratamiento, suministro y abastecimiento de agua
potable para los acueductos comunitarios de las comunas 12 y 13
de la ciudad de lbagué, y la verificacién y validacion hidraulica de la
linea de aduccién desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la Pola
y linea de conduccién desde tanque ciudad a tanque sur con su
linea de distribucién del D3 de la ciudad de Ibagué.

CONSULTORIA

$

1,276,685,000.00

5 Meses

3 Meses

23/06/2022

Adicion en plazo
03

041 del 07 de abril de
2021

UNION TEMPORAL AGUAS 2021

Rehabilitacion y/o recuperacién y/o reposicién de las redes de
acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio
en los sectores comprendidos para el Distrito Hidraulico N° 3
ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL en la ciudad de Ibagué.

OBRA

$

3,528,154,037.00

180 Dias

30 Dias

30/06/2022

Adicion en plazo
04

062 del 06 de mayo de
2021

CONSORCIO REDES HIDRAULICAS
2021

Rehabilitaciéon y/o recuperacion y/o reposicion de las redes de
acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio
en los sectores comprendidos para el Distrito Hidraulico N° 7
ubicado dentro del perimetro hidrosanitario del IBAL S.A. ESP
OFICIAL.

OBRA

$

3,947,940,553.00

180 Dias

45 Dias

30/06/2022

Prorroga N° 03




