



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

ABRIL DE 2018

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
119 del 12 de Septiembre de 2017	SHERMA LTDA	Fabricacion y suministro y/o montaje de accesorios especiales de acueducto y mantenimiento de valvulas, hidrantes y equipos mecanicos necesarios para garantizar la estabilidad del servicio dentro del perimetro hidraulico de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 200,000,000.00	\$ -	5 Meses	3 Meses	02/04/2018	Adicion en Plazo N° 01
142 del 13 de Octubre de 2017	JHON ANDERSON MOLINA SAENZ	Contratar los servicios de apoyo a la gestión en la ejecución de las actividades administrativas propias para la oficina asesora de comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	APOYO A LA GESTION	\$ 9,600,000.00	\$ 4,800,000.00	6 Meses	3 Meses	11/04/2018	Adicion en valor y plazo N° 01
111 del 24 de Agosto de 2017	MAURICION BETANCOURT ROMERO	Contratar la prestacion de servicios profesionales de un profesional en medios audiovisuales para el apoyo de las actividades de la oficina de comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 27,200,000.00	\$ 13,600,000.00	8 Meses	4 Meses	11/04/2018	Adicion en valor y plazo N° 01
126 del 19 de Septiembre de 2017	INCOBELCI SAS	Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 1	OBRA	\$ 636,789,519.63	\$ -	6 Meses	3 Meses	13/04/2018	Adicion en Plazo N° 01
130 del 21 de Septiembre de 2017	JOSE RICARDO PEÑALOZA FRANCO	Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 2	OBRA	\$ 1,112,175,071.28	\$ -	6 Meses	3 Meses	13/04/2018	Adicion en Plazo N° 01
133 del 21 de Septiembre de 2017	JOSE SALVADOR DAZA MORALES	Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 5	OBRA	\$ 1,038,210,260.60	\$ -	6 Meses	3 Meses	13/04/2018	Adicion en Plazo N° 01
135 del 26 de Septiembre de 2017	CONSORCIO AGUAS 2017	Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 9	OBRA	\$ 819,137,336.50	\$ -	6 Meses	3 Meses	16/04/2018	Adicion en Plazo N° 01



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

128 del 20 de Septiembre de 2017	CONSORCIO IBAL MALLA VIAL	Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 4	OBRA	\$ 791,134,228.50	\$ -	6 Meses	3 Meses	13/04/2018	Adicion en Plazo N° 01
132 del 21 de Septiembre de 2017	CONSASU SAS	Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 6	OBRA	\$ 855,788,087.52	\$ -	6 Meses	3 Meses	13/04/2018	Adicion en Plazo N° 01
143 del 13 de octubre de 2017	SERGIO LUIS PARRA ANGARITA	Contratar la prestacion de servicios de un profesional en Ingenieria Quimica, o Ingenieria Industrial, o Ingenieria Sanitaria, o Ingenieria Ambiental o profesional en ciencias naturales, con especialización en areas afines que apoye la supervisión y seguimiento de los procesos desarrollado en el area de Gestion Ambiental.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 19,800,000.00	\$ 9,900,000.00	6 Meses	3 Meses	19/04/2018	Adicion en valor y plazo N° 01
044 del 03 de Abril de 2017	EDGAR SUAREZ HERRERA	Arrendamiento del inmuebles ubicado en la Carrera 2B N° 1-13 Piso dos, Barrio La Pola, para el desarrollo de actividades administrativas suscritas al Convenio N° 011 de 29/12/16 y de la dependencia de Gestion Ambiental.	ARRENDAMIENTO	\$ 18,000,000.00	\$ 9,530,996.00	12 Meses	6 Meses	18/04/2018	Adicion en valor y plazo N° 01