

ENERO DE 2018

CONTRATOS

| N° DE CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | CLASE | VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN | VALOR ADICION | PLAZO INICIAL | PLAZO ADICION | FECHA ADICION | N° ADICION |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 043 del 31 de Marzo de 2017 | UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SAS | Contratar el servicio de una compañía de seguros para la adquisición de pólizas contra todo riesgo, que garanticen una adecuada protección de los bienes, intereses patrimoniales y del personal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. | SEGUROS | \$ 779,775,014.00 | \$ 150,043,623.00 | 235 Días | 43 Días | 09/01/2018 | Adicion en Valor 03 y Plazo 02 |
| 077 del 16 de Agosto de 2016 | XIMENA LUCIA JIMENEZ | Contratar el servicio de fotocopiado, reducciones y/o ampliaciones de documentos de las diferentes dependencias del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL | SERVICIO | \$ 18,000,000.00 | \$ - | 5 Meses | 2 Meses | 11/01/2018 | Adicion en valor 03 |
| 013 del 10 de Febrero de 2017 | ANA LUCIA RIVERA QUIÑONES | Contratar la prestación de servicios de un comunicador social, especialista en Marketing para desarrollar las actividades de la oficina de comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 31,900,000.00 | \$ 15,950,000.00 | 11 Meses | 165 Días | 16/01/2018 | Adicion en Valor y Plazo 01 |
| 121 del 21 de Noviembre de 2016 | CONSORCIO COLECTORES 2016 | Construccion del colector el sillón, calle 28 hasta la calle 32 con carrera 2 y 3 de Ibagué - Tolima | OBRA | \$ 6,253,939,106.00 | \$ 2,595,343,700.00 | 8 Meses | 1 Mes | 18/01/2018 | Adicion en Plazo N° 04 |
| 078 del 26 de Noviembre de 2014 | PROACTIVA SOLUCIONES SA | Contrato especial de gestión de actividades para el proceso comercial y control de perdidas de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL | CONTRATO ESPECIAL DE GESTION | \$ 200,000,000.00 | \$ - | 3 Años | 2 Meses | 24/01/2018 | Adicion en Plazo N° 02 |
| 054 del 24 de Abril de 2017 | EXGEN S.A.S. E.S.P | Interventoria integral tecnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato especial de gestión de actividades para el proceso comercial y control de perdidas de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, Contrato N° 078 de 2014 suscrito con Proactiva Soluciones S.A. | INTERVENTORIA | \$ 401,047,000.00 | \$ 110,571,154.00 | 9 Meses | 2 Meses | 25/01/2018 | Adicion en Valor y Plazo N° 03 |
| Convenio Interadministrativo N° 003 del 09 de Noviembre de 2017 | IBAL S.A. E.S.P OFICIAL - MUNICIPIO DE IBAGUE | Aunar esfuerzos tecnicos, humanos y financieros para la implementacion del plan de ordenacion y manejo de la cuenca mayor del rio coello - cuenta rio combeima municipio de ibague - departamento del tolima, en lo relacionado con la adquisicion de predios con fines de recuperacion, manejo de coberturas vegetales, reforestacion protectora y captura de co2 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | \$ 2,142,000,000.00 | \$ - | 50 Días | 11 Meses | 25/01/2018 | Adicion en Plazo N° 01 |
| 036 del 23 de Marzo de 2017 | COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LA QUINTA LTDA | Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, vactor, vaccon, maquinaria y equipos de propiedad del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. | SUMINISTRO | \$ 125,000,000.00 | \$ 25,000,000.00 | 9 Meses | ND | 26/01/2018 | Adicion en valor N° 01 |
| 024 del 01 de Marzo de 2017 | ELSY ROCIO HERNANDEZ MONTOYA | Contratar la prestación de servicios profesionales de un especialista en salud ocupacional, para el seguimiento y ejecución de los planes de mejoramiento del desarrollo de la Norma NTC OHSAS 18001:2007 y al Decreto 1072 de Mayo 26 de 2015, Decreto 052 de 2017 para lograr el desarrollo y operación del Sistema Integrado de Gestion. | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | \$ 36,036,000.00 | \$ 18,018,000.00 | 11 Meses | 165 Días | 30/01/2018 | Adicion en Valor y Plazo 01 |



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|------|---------------------|-------------------|----------|----|------------|------------------------|
| 038 del 28 de Marzo de 2017 | CONSORCIO ACUEDUCTO 2017 | Ejecucion de obras civiles para la optimizacion y recuperacion de las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio de acueducto por parte de la empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. | OBRA | \$ 2,475,928,163.00 | \$ 437,964,016.00 | 12 Meses | ND | 30/01/2018 | Adicion en Valor N° 03 |
|-----------------------------|--------------------------|---|------|---------------------|-------------------|----------|----|------------|------------------------|