



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2017

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
121 del 21 de Noviembre de 2016	CONSORCIO COLECTORES 2016	Construccion del colector el sillón, calle 28 hasta la calle 32 con carrera 2 y 3 de Ibagué - Tolima	OBRA	\$ 6.253.939,106.00	\$ -	8 Meses	1 Mes	19/09/2017	Adicion en Plazo N° 02
138 del 09 de Diciembre de 2016	CONSORCIO INTERVENTORIA EL SILLON 01	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental para la construcción del colector el sillón, calle 28 hasta la calle 32 con carrera 2 y 3 de Ibagué (Tolima).	INTERVENTORIA	\$ 396.339,520.00	\$ -	9 Meses	1 Mes	19/09/2017	Adicion en Plazo N° 01