

## RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2018 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL









## **DICIEMBRE DE 2018**

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
0120 del 27 de Agosto de 2018	CONSORCIO EL PALMAR		OBRA		\$ 28,355,621.00		1 Mes	05/12/2018 13/12/2018	Adicion en plazo 01 y Adicion en valor 01
078 del 02 de Abril de 2018		Ejecutar la reposicion y rehabilitacion de obras para el sistema de alcantarillado y recuperacion de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado en el perimetro hidrosanitario de la empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	OBRA	\$ 3,121,212,280.00	\$ 524,137,095.00	12 Meses	ND	11/12/2018	Adicion en Valor N° 02
079 del 02 de Abril de 2018	CONSORCIO ACUEDUCTO IBAL 2018	Ejecutar la reposicion y rehabilitacion de las obras civiles para el sistema de acueducto y asi garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto en el perimetro hidrosanitario de la empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.		\$ 2,574,965,290.00	\$ 483,805,220.00	12 Meses	ND	11/12/2018	Adicion en Valor N° 02
023 del 25 de Enero de 2018		Suministro de mackenfloc para el proceso de coagulacion en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.		\$ 2,345,014,000.00	\$ 317,968,000.00	11 Meses	2 Meses	13/12/2018	Adicion en valor y Plazo 01
089 del 01 de Junio de 2018	LOZANO Y MALDONADO LTDA	Dotacion de vestuario y calzado, para el personal de planta administrativo y operativo (De ley) y dotacion como imagen institucional de acuerdo a lo establecido en las diferentes convenciones colectivas de trabajo para todo el personal de planta de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 214,431,931.00	\$ 61,874,169.00	9 Meses	ND	19/12/2018	Adicion en valor 01
Convenio 003 del 09 de Noviembre de 2017	IBAL S.A. E.S.P OFICIAL Y MUNICIPIO	Aunar esfuerzo tecnicos, humanos y financieros para la implementacion del plan de ordenacion y manejo de la cuenca mayor del rio Coello - Cuenca Rio Combeima, Municipio de lbague - Departamento del Tolima, en lo relacionado con la adquisicion de predios con fines de recuperacion, manejo de coberturas vegetales, reforestacion protectora y captura de CO2.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 2,142,000,000.00	\$ -	50 Días	6 Meses	26/12/2018	Adicion en plazo 02
155 del 10 de Noviembre de 2017		Contrato de comodato de uso de la infraestructura del sistema de pretratamiento natural de baja carga tipo II de aguas residuales, de la Urbanizacion Arboleda del Campestre, ubicada en el Municipio de Ibague.	COMODATO	\$ -	\$ -	12 Meses	6 Meses	14/12/2018	Adicion en plazo 01