

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2019 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL





JULIO DE 2019

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
136 del 18 de Septiembre de 2018	BRINSA S.A.	Suministro de cloro gaseoso como medio de desinfeccion en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 400,554,000.00	\$ -	9 Meses	3 Meses	02/07/2019	Adicion en plazo 01
142 del 26 de Septiembre de 2018	CONSORCIO MG IBAL	Contrato de obra para la construccion de veintisiete (27) sistemas de tratamiento de aguas residuales con bateria sanitaria necesarios para el desarrollo de las actividades plasmadas en el Plan Operativo del Proyecto Integral Cuenca Combeima Convenio Interadministrativo N° 011 de 29/12/16.	OBRA	\$ 220,865,657.00	\$ -	60 Días	45 Días	02/07/2019	Adicion en Plazo 03
068 del 20 de febrero de 2018	RONIFACIO INTERVENTURIA SAN	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la construcción de la segunda fase, primera etapa del acueducto complementario de la ciudad de lbagué— Tolima		\$ 1,761,178,580.00	\$ 484,748,880.00	14 Meses	4 Meses	30/07/2019	Adicion en Valor 01 y Plazo 03