

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2017 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

NOVIEMBRE DE 2017

CONTRATOS											
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION		
072 del 31 de Mayo de 2017	ASTRITH SILVA GOMEZ	Contratar los servicios para elaborar las tablas de valoración documental (TVD) y el acompañamiento en la reorganización del centro de información documental (CID) de la Empresa Ibaguereña de Acuedcuto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, acorde a los parametros del Archivo General de la Nacion y normas concordantes.	SERVICIO	\$ 72,900,000.00	\$ -	5 Meses	1 Mes	08/11/2017	Adicion en Plazo N° 01		
104 del 08 de Agosto de 2017	JULIANA CAMILA MURCIA BAQUERO	Contratar la prestacion de servicio de apoyo a la gestión para realizar las actividades de facturacion de consumos y el proceso de aplicación de recaudo y sus actividades complementarias y conexas, en la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	APOYO A LA GESTION	\$ 4,500,000.00	\$ 1,500,000.00	3 Meses	1 Mes	15/11/2017	Adicion en Valor y Plazo N° 01		
038 del 28 de Marzo de 2017	CONSORCIO ACUEDUCTO 2017	Ejecucion de obras civiles para la optimizacion y recuperación de las redes de acueducto para garantizar la continuidad del servicio de acueducto por parte de la empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	OBRA	\$ 2,475,928,163.00	\$ 399,999,940.00	12 Meses	ND	16/11/2017	Adicion en Valor N° 01		
075 del 07 de Junio de 2017	CONSORCIO EMERGENCIAS ALCANTARILLADO IBAL 2017	Ejecución de obras para el mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado y recuperación de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado en el perimetro hidrosanitario de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL.	OBRA	\$ 3,001,165,654.00	\$ 899,999,197.00	12 Meses	ND	16/11/2017	Adicion en Valor N° 01		
043 del 31 de Marzo de 2017	GENERALES DE COLOMBIA S.A	Contratar el servicio de una compañía de seguros para la adquisición de polizas contra todo riesgo, que garanticen una adecuada protección de los bienes, intereses patrimoniales y del personal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SEGUROS	\$ 779,775,014.00	\$ 198,895,035.00	235 Días	57 Días	10/11/2017	Adicion en Valor N° 02 y Plazo N° 01		
050 del 06 de Abril de 2017	REACCION UN MUNDO DE SEGUROS CIALITDA	Contratar un intermediario de seguros para que preste sus servicios profesionales de asesorias en el manejo de programas de seguros, destinados a proteger los bienes e intereses patrimoniales y personal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	INTERMEDIARIO DE		\$ -	235 Días	57 Días	10/11/2017	Adicion en Plazo N° 01		
052 del 19 de Abril de 2017	QUINSA S.A.	Suministro de mackenfloc para el proceso de coagulacion en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 1,475,838,000.00	\$ 446,412,614.00	12 Meses	ND	22/11/2017	Adicion en Valor N° 01		
054 del 24 de Abril de 2017	EXGEN S.A.S. E.S.P	Interventoria integral tecnica, administrativa, financiera y juridica al contrato especial de gestión de actividades para el proceso comercial y control de perdidas de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, Contrato N° 078 de 2014 suscrito con Proactiva Soluciones S.A.	INTERVENTORIA	\$ 401,047,000.00	\$ 43,708,364.00	9 Meses	1 Mes	24/11/2017	Adicion en Valor y Plazo N° 01		



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2017 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

064 del 03 de Mayo de 2017	RICARDO VILLANUEVA MENDOZA	Contratar los servicios de una comision de topografia para la elaboracion de levantamientos topograficos, delimitaciones, investigacion catastral de predios, afectaciones a terrenos, construcciones, obras, proyectos y otros requeridos por las dependencias del ibal en la ciudad de lbague Tolima	SERVICIO	\$ 61,849,984	20,616,600.00	6 Meses	2 Meses	30/11/2017	Adicion en Valor y Plazo № 01
-------------------------------	----------------------------	--	----------	---------------	---------------	---------	---------	------------	----------------------------------