

## RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2020 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL









## OCTUBRE DE 2020

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
171 del 30 de diciembre de 2019	WILLIAM CARDONAL OLMOS	Obras de mantenimiento y cambio total de cubierta del area administrativa de la pola y del laboratoro de control de calidad de agua de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	OBRA	\$ 177.635.233	\$ -	45 Días	45 Dias	20/10/2020	Adicion en Plazo 01
114 del 24 de septiembre de 2020		Suministro de cloro gaseoso como medio de desinfeccion en las plantas de tratamiento de agua potable del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 526.779.680,00	\$ 40.416.000,00	12 Meses	1 Mes y 15 Días	14/10/2020	Adicion en Valor y Plazo 01
202 del 29 de diciembre de 2017	CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2017	Construccion primera etapa de la segunda fase del acueducto complementario de la ciudad de lbague.	OBRA	\$ 27.442.265.235,00	\$ -	12 Meses	1 Mes	02/10/2020	Adicion en Plazo 07
014 del 03 de abril de 2020	PYG SAS - RL GERMAN CHARRY ALCALA	Contratar el arrendamiento de dispositivos movies para la torna de lectura de medidores de agua y sus actividades complementarias relecturas, observaciones , anomalias de lectura de los medidores de agua potable, de los usuarios de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, incluyendo la licencia de software para la administracion, auditoria, control, seguimiento y transmision	SERVICIO	\$ 80.253.600	\$ 40.126.800,00	6 meses	3 meses	29/10/2020	Adicion en plazo y valor 01
152 del 05 de dicimebre de 2019	COMERCIALIZADORA CDT SAS - RL CARLOS ALBERTO TAFUR CASTILLO	Suministro de ladrillos tolete para la construccion, reposicion y mantenimiento de pozos para alcantarillado y demas actividades que se desarrollan por parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. (Puesto en Obra)	SUMINISTRO	\$ 27.325.000	\$ -	10 meses	2 meses	23/10/2020	prorroga No. 01
Convenio interadministrativo 018 del 02 de dicimebre de 2017	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA E IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	AUNAR ESPUEZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, OPERATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA OBTENCION DEL ESTUDIO DE ALERNATIVAS Y FACTIBILIDAD, INCLUYENDO LOS DISEÑOS DEFINITIVOS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 756.000.000	\$ -	24 meses	12 meses	19/10/2020	prorroga No. 02
202 del 29 de diciembre de 2017	CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2017	Construccion primera etapa de la segunda fase del acueducto complementario de la ciudad de lbague.	OBRA	\$ 27.442.265.235	\$ -	12 Meses	45 Dias	30/10/2020	Adicion en Plazo 08
068 del 20 de febrero de 2018	CONSORCIO INTERNVENTORIA SAN BONIFACIO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la construcción de la segunda fase, primera etapa del acueducto complementario de la ciudad de lbagué– Tolima	INTERVENTORIA	\$ 1.761.178.580,00	\$ 277.750.284,00	14 Meses	2 Meses y 16 Dias	30/10/2020	Adicion en Valor 4 y Plazo 06