

RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2023 EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDOUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL









JUNIO DE 2023

CONTRATOS VALOR DEL CONTRATO PLAZO N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA **OBJETO** CLASE VALOR ADICION PLAZO INICIAL N° ADICION Y/U ORDEN ADICION ADICION Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para realizar CONVENIO Convenio 02 del 28 de ALIANZA PUBLICA PARA EL el estudio de cargas laborales, mapas de procesos, propuesta de 275,000,000.00 \$ 5 Meses 1 Mes 02/02/2023 Prorroga N° 04 septiembre de 2021 DESARROLLO INTEGRAL estructura organizacional y manuales requeridos para la INTERADMINISTRATIVO optimizacion de la planta de la empresa. Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los equipos de inspeccion de redes (Robot) de los Contrato 112 del 02 de INGENIERIA Y TECNOLOGICA INTEC vehiculos con placa OTD 918, OTE 022 y OET 017 y presion SUMINISTRO 300.000.000.00 10 Meses 2 Meses 16/06/2023 Prorroga N° 01 I&T SAS agosto de 2022 succion de lodos marca vactor, instalados sobre los vehículos international, placas OTD 919, OTE 024 y OET 019 de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL. Realizar la reposicion de algunos tramos de la red de alcantarillado Contrato 174 del 22 ed Adicion en Valor CONSORCIO LOS ALPES en la zona urbana de Ibagué, en ejecución del convenio OBRA 1,070,948,327.00 \$ 52,361,594.00 3 Meses 3 Meses diciembre de 2021 01 y Plazo N° 02 interadministrativo N° 1961 del 02 de agosto de 2021. Contratar el arrendamiento de bodega comercial para e Contrato 167 del 26 de almacenamiento de estructura en vidrio fusionado y demas Adicion en Valor CONSORCIO LOS ALPES ARRENDAMIENTO 28,095,000.00 \$ 14,047,500.00 6 Meses 3 Meses 21/06/2023 diciembre de 2022 elementos requeridos para el proyecto Acueducto Complementario y Plazo N° 01 Fase 3, tanque zona industrial. Contratar la optimizacion del sistema de telemetria implementado en la empresa IBAL SA ESP OFICIAL, a traves del mantenimiento SUMINISTRO Y SERVICIO Contato N° 094 del 09 de CONSORCIO MEDICION Y CONTROL 714.761.520.00 \$ 12 Meses 2 Meses 28/06/2023 Prorroga N° 01 mayo de 2022 preventivo, suministro de equipos y servicio de canal de comunicaciones requerido para su optimo funcionamiento. Contratar la reparacion, mantenimiento preventivo, correctivo y Contrato 122 del 19 de suministro de repuestos, aceites, filtros y lubricantes para el parque GRUPO ROBAYO SAS SUMINISTRO 400,000,000.00 \$ 8 Meses 3 Meses 30/06/2023 Prorroga N° 02 agosto de 2022 automotor, maquinaria y equipos de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL.