



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



MARZO DE 2024

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato N° 072 del 29 de Mayo de 2023	CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023 RL JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA	Contratar las obras necesarias para la instalacion del tanque de almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague (Tolima)	OBRA	\$ 7,309,852,800.00	\$ -	5 Meses	1 Mes	02/03/2024	Prorroga N° 05
Contrato N° 073. del 29 de Mayo de 2023	CONSORCIO INTERTANQUE - RL ESTHER PAULINA MARTNEZ MENDOZA	Contratar la interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental para la instalacion del tanque de almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague (Tolima)	INTERVENTORIA	\$ 610,447,132.00	\$ -	6 Meses	24 Dias	04/03/2024	Prorroga N° 04
Contrato N° 094. del 10 de julio de 2023	CONSORCIO ACUEDUCTO INDUSTRIAL 23 - RL OLAGUER AGUDELO PRIETO	Contratar las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la linea de conduccion del proyecto acueducto complementario desde tanque zona industrial al tanque mirolindo de la ciudad de Ibague	OBRA	\$ 2,619,315,649.00	\$ -	5 Meses	1 Mes	07/03/2024	Prorroga N° 03
Contrato N° 074 del 28 de enero de 2022	CENDIATRA SAS	Contratar la prestacion de servicios de salud para la practica de las evaluaciones medicas pre-ocupacionales o de pre-ingreso, evaluaciones medicas ocupacionales periodicas, evaluacion medica post-ocupacional o de egreso, asi como la realizacion de otro tipo de evaluaciones medicas ocupacionales (Trabajo en alturas y espacios confinados), vacunacion a los servidores y trabajadores de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 199,075,333.00	\$ -	12 Meses	1 Mes	13/03/2024	Prorroga N° 03
Contrato 110 del 07 de septiembre de 2023	CONSORCIO 2CM ZONA INDUSTRIAL	Contratar las obras necesarias para la construcción del sistema matriz de abastecimiento futura zona de expansion linea conducción tanque sur - tanque zona industrial fase 3 etapa 2 del acueducto complementario.	OBRA	\$ 3,141,520,068.00	\$ -	3 Meses	8 Dias	12/03/2024	Prorroga N° 04
Contrato N° 077 del 05 de junio de 2023	UNION TEMPORAL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MYB 2023	Contratar los servicios de alquiler de maquinaria pesada, liviana y de transporte, con el fin de apoyar las actividades del mejoramiento y/o rehabilitacion y/o recuperacion y/o reposicion de las redes del sistema de acueducto, alcantarillado e infraestructura en el municipio de Ibagué.	SUMINISTRO	\$ 1,410,321,122.00	\$ 93,071,090.00	7 Meses	1 Mes	13/03/2024	Adicion en valor 03 y Plazo N° 02
Contrato N° 099 del 11 de agosto de 2023	INGECONSUM SAS ESP	Contrato de obra para la construccion de la linea de conduccion entre el tanque Ambala y el tanque de almacenamiento del proyecto Alminar Samoa, ubicado en el barrio el Triunfo.	OBRA	\$ 266,349,701.00	\$ -	3 Meses	15 Dias	15/03/2024	Prorroga N° 03
Contrato 136 del 29 de diciembre de 2023	HENKEL INTERNACIONAL SAS	Mantenimiento y adecuación de infraestructura de la sede la pola, oficinas de sistemas, gestion humana, CECOI, responsabilidad social, planeacion y juridica, de propiedad de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	OBRA	\$ 187,519,007.45	\$ -	60 Dias	45 Dias	15/03/2024	Prorroga N° 01
Contrato 019 del 23 de febrero de 2023	CONSORCIO ABASTECER 23	Contratar las obras necesarias para la construccion de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 26,353,092,065.00	\$ -	10 Meses	2 Meses	15/03/2024	Prorroga N° 02



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

MARZO DE 2024

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato 021 del 06 de marzo de 2023	DISPAPELES SAS	Prestacion de servivios a todo costo para la impresión masiva de las facturas del servicio de acueducto y alcantarillado de la la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y sus anexos, incluyendo diseño del arte, suministro de papel, caída de datos e impresión	SERVICIO	\$ 246,834,560.00	\$ -	12 Meses	23 Dias	19/03/2024	Prorroga N° 01
Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 1	REPRESENTANTE GRUPO UNO: CONSTRUCTORA INFINITO URBANO SAS	ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR-TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 1, 2, 3, 5 Y 6, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 -MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS	\$ 11,715,688,018.00	\$ -	6 Meses	2 Meses y 6 Dias	18/03/2024	Prorroga N° 01
Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 2	REPRESENTANTE GRUPO DOS: CONSTRUCTORA INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTA CRUZ SAS	ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR-TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 4, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 - MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS	\$ 4,108,945,575.00	\$ -	6 Meses	2 Meses y 6 Dias	18/03/2024	Prorroga N° 01