



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

ABRIL DE 2024

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato N° 094 del 10 de julio de 2023	CONSORCIO ACUEDUCTO INDUSTRIAL 23 - RL OLAGUER AGUDELO PRIETO	Contratar las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la linea de conduccion del proyecto acueducto complementario desde tanque zona industrial al tanque mirolindo de la ciudad de Ibague	OBRA	\$ 2,619,315,649.00	\$ -	5 Meses	1 Mes	05/04/2024	Prorroga N° 04
040 del 10 de abril de 2023	SEGURIDAD TREBOL LTDA	Contratar la prestacion de servicios de vigilancia y seguridad privada para los diferentes bienes, valores, e intereses patrimoniales de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL y de algunas dependencias que se encuentren bajo su custodia, (modalidad fija y movil con armas)	SERVICIO	\$ 1,348,270,288.00	\$ 158,125,818.00	9 Meses	1 Mes	09/04/2024	Adicion en valor y plazo N° 02
Contrato N° 140 del 29 de Diciembre de 2023	PROHISA SAS	Contratar los estudios y diseños de optimización que permitan el aumento de caudal operacional en PTAP La Pola N° 1 de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL.	CONSULTORIA	\$ 120,000,000.00	\$ -	2 Meses	15 Dias	11/04/2024	Prorroga N° 01
Contrato N° 144 del 12 de octubre de 2022	CONSORCIO COCORA IBALTOL	Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 25,040,391,019.00	\$ -	8 Meses	1 Mes	15/04/2024	Prorroga N° 07
Contrato 148 del 13 de octubre de 2022	CONSORCIO INTERBONTRABE	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental para la "Construccion cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué".	INTERVENTORIA	\$ 1,480,742,466.00	\$ 81,509,050.00	9 Meses	1 Mes	15/04/2024	Adicion en Valor y Prorroga N° 05
Contrato N° 022 del 01 de marzo de 2023	CONSORCIO TOLIMA 2023	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	INTERVENTORIA	\$ 1,288,790,230.00	\$ 194,139,694.00	11 Meses	2 Meses	15/04/2024	Adicion en Valor y Plazo N° 02
Contrato 119 del 17 de octubre de 2023	DISTRIBUIDORA JLI SAS	Suministro de papeleria, utiles y demas insumos de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las dependencias del IBAL SA ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 80,000,000.00	\$ -	5 Meses	3 Meses	15/04/2024	Prorroga N° 01
Contrato N° 015 del 14 de febrero de 2023	CONSORCIO SAN BONIFACIO	Contratar el arrendamiento de local comercial para el Punto de Atencion al Usuario del IBAL SA ESP OFICIAL.	ARRENDAMIENTO	\$ 186,369,048.00	\$ 46,592,262.00	12 Meses	3 Meses	26/04/2024	Adicion en Valor y Plazo N° 02