



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



MAYO DE 2024

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato 060 del 08 de mayo de 2023	NECTY AMEZQUITA & COMPAÑÍA SEGUROS LTDA	Contratar un intermediario de seguros para que preste sus servicios profesionales de asesorías en el manejo de programas de seguros, destinados a proteger los bienes e intereses patrimoniales y personal del IBAL SA ESP OFICIAL.	INTERMEDIARIO DE SEGUROS	\$ -	\$ -	366 Dias	15 Dias	03/05/2024	Prorroga N° 01
Contrato 128 del 12 de diciembre de 2023	UNION TEMPORAL REDES IBAL 129	Rehabilitacion, reposicion y mejoramiento de las redes urbanas de acueducto y alcantarillado fase 1 en el municipio de Ibagué departamento del Tolima	OBRA	\$ 12,606,124,766.00	\$ -	3 Meses	2 Meses	03/05/2024	Prorroga N° 01
Contrato N° 059 del 03 de mayo de 2023	LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS	Contratar el programa de seguros, que garantice una adecuada protección de los bienes, intereses patrimoniales y del personal del IBAL SA ESP OFICIAL.	SEGUROS	\$ 1,393,189,751.00	\$ 57,796,772.00	366 Dias	15 Dias	03/05/2024	Adicion en valor N° 02 y Prorroga N° 01
Contrato 132 del 27 de diciembre de 2023	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	Contratar la obra para la reubicación y mantenimiento de la estación hidrometrica Combeima, mantenimiento preventivo a estación meteorologica palmar y mantenimiento correctivo a la estación hirdrometeorologica Cay.	OBRA	\$ 162,501,204.00	\$ -	4 Meses	2 Meses	15/05/2024	Prorroga N° 01
Contrato 019 del 23 de febrero de 2023	CONSORCIO ABASTECER 23	Contratar las obras necesarias para la construccion de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 26,353,092,065.00	\$ -	10 Meses	1 Mes y 15 Dias	15/05/2024	Prorroga N° 03
Contrato 148 del 13 de octubre de 2022	CONSORCIO INTERBONTRABE	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la "Contruccion cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué".	INTERVENTORIA	\$ 1,480,742,466.00	\$ -	9 Meses	1 Mes	16/05/2024	Prorroga N° 06
Contrato 060 del 08 de mayo de 2023	NECTY AMEZQUITA & COMPAÑÍA SEGUROS LTDA	Contratar un intermediario de seguros para que preste sus servicios profesionales de asesorías en el manejo de programas de seguros, destinados a proteger los bienes e intereses patrimoniales y personal del IBAL SA ESP OFICIAL.	INTERMEDIARIO DE SEGUROS	\$ -	\$ -	366 Dias	30 Dias	17/05/2024	Prorroga N° 02
Contato N° 094 del 09 de mayo de 2022	CONSORCIO MEDICION Y CONTROL	Contratar la optimizacion del sistema de telemetria implementado en la empresa IBAL SA ESP OFICIAL, a traves del mantenimiento preventivo, suministro de equipos y servicio de canal de comunicaciones requerido para su optimo funcionamiento.	SUMINISTRO Y SERVICIO	\$ 714,761,520.00	\$ -	12 Meses	1 Mes	17/05/2024	Prorroga N° 03
Contrato N° 144 del 12 de octubre de 2022	CONSORCIO COCORA IBALTOL	Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 25,040,391,019.00	\$ -	8 Meses	1 Mes	17/05/2024	Prorroga N° 08



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



MAYO DE 2024

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato N° 059 del 03 de mayo de 2023	LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS	Contratar el programa de seguros, que garantice una adecuada protección de los bienes, intereses patrimoniales y del personal del IBAL SA ESP OFICIAL.	SEGUROS	\$ 1,393,189,751.00	\$ 119,442,660.83	366 Dias	30 Dias	17/05/2024	Adicion en valor N° 03 y Prorroga N° 02
Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 1	REPRESENTANTE GRUPO UNO: CONSTRUCTORA INFINITO URBANO SAS	ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR-TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 1, 2, 3, 5 Y 6, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 -MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS	\$ 11,715,688,018.00	\$ -	6 Meses	1 Mes	23/05/2024	Prorroga N° 02
Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 2	REPRESENTANTE GRUPO DOS: CONSTRUCTORA INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTA CRUZ SAS	ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR-TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 4, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 - MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS	\$ 4,108,945,575.00	\$ -	6 Meses	1 Mes	23/05/2024	Prorroga N° 02
Contrato 125 del 30 de octubre de 2023	ANGIE ATUESTA NARANJO	Servicio de impresión para el desarrollo de las actividades realizadas en diferentes dependencias de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL, incluye instalación y puesta en funcionamiento de impresoras multifuncionales y/o de alto rendimiento, consumibles y soporte tecnico para las maquinas.	SERVICIO	\$ 15,000,000.00	\$ -	6 Meses	4 Meses	24/05/2024	Prorroga N° 01
Contrato 061 del 25 de mayo de 2023	COMUNICACIONES ANDINA SAS	Contratar el arrendamiento de un equipo repetidor analogo digital, torre, infraestructura de caseta, respaldo de energia y frecuencias para el funcionamiento de la radio comunicación del IBAL SA ESP OFICIAL.	ARRENDAMIENTO	\$ 46,861,719.00	\$ 11,715,429.75	12 Meses	3 Meses	24/05/2024	Adicion en Valor y Prorroga N° 01
Contrato N° 109 del 04 de septiembre de 2023	ADRIANO DIAZ Y CIA SAS	Suministro de materiales, elementos y herramientas para la realización de las actividades de mantenimiento y conservacion de la infraestructura fisica de propiedad de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS)).	SUMINISTRO	\$ 120,000,000.00	\$ -	5 Meses	2 Meses	24/05/2024	Prorroga N° 02