



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

JUNIO DE 2024

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato 035 del 20 de marzo de 2024	HIDRODUCTOS SAS	Estudios y diseños conforme a los requerimientos emitidos por la Corporacion Autonoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) para el proyecto denominado fuente sustituta de abastecimiento de la quebrada corazon para el municipio de Ibagué.	CONSULTORIA	\$ 102,328,576.00	\$ -	2 Meses	1 Mes	05/06/2024	Prorroga N° 01
Contrato N° 094 del 10 de julio de 2023	CONSORCIO ACUEDUCTO INDUSTRIAL 23 - RL OLAGUER AGUDELO PRIETO	Contratar las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la linea de conduccion del proyecto acueducto complementario desde tanque zona industrial al tanque mirolindo de la ciudad de Ibague	OBRA	\$ 2,619,315,649.00	\$ -	5 Meses	15 Dias	14/06/2024	Prorroga N° 05
Contrato 148 del 13 de octubre de 2022	CONSORCIO INTERBONTRABE	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la "Construccion cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué".	INTERVENTORIA	\$ 1,480,742,466.00	\$ 54,177,725.00	9 Meses	1 Mes	14/06/2024	Adicion en Valor N° 06 y Prorroga N° 07
Contrato N° 022 del 01 de marzo de 2023	CONSORCIO TOLIMA 2023	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	INTERVENTORIA	\$ 1,288,790,230.00	\$ 97,069,847.00	11 Meses	1 Mes	14/06/2024	Adicion en Valor y Plazo N° 03
Contrato N° 144 del 12 de octubre de 2022	CONSORCIO COCORA IBALTOL	Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 25,040,391,019.00	\$ -	8 Meses	15 Dias	18/06/2024	Prorroga N° 09
Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 1	REPRESENTANTE GRUPO UNO: CONSTRUCTORA INFINITO URBANO SAS	ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR-TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 1, 2, 3, 5 Y 6, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 -MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS	\$ 11,715,688,018.00	\$ -	6 Meses	3 Meses	20/06/2024	Prorroga N° 03
Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 2	REPRESENTANTE GRUPO DOS: CONSTRUCTORA INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTA CRUZ SAS	ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR-TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 4, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 - MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS	\$ 4,108,945,575.00	\$ -	6 Meses	3 Meses	20/06/2024	Prorroga N° 03
Contrato 019 del 23 de febrero de 2023	CONSORCIO ABASTECER 23	Contratar las obras necesarias para la construccion de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 26,353,092,065.00	\$ -	10 Meses	1 Mes	28/06/2024	Prorroga N° 04