



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2024
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

JULIO DE 2024

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato N° 144 del 12 de octubre de 2022	CONSORCIO COCORA IBALTOL	Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 25,040,391,019.00	\$ -	8 Meses	13 Dias	03/07/2024	Prorroga N° 10
Contrato 128 del 12 de diciembre de 2023	UNION TEMPORAL REDES IBAL 129	Rehabilitacion, reposicion y mejoramiento de las redes urbanas de acueducto y alcantarillado fase 1 en el municipio de Ibagué departamento del Tolima	OBRA	\$ 12,606,124,766.00	\$ -	3 Meses	1 Mes	04/07/2024	Prorroga N° 02
Contrato 035 del 20 de marzo de 2024	HIDRODUCTOS SAS	Estudios y diseños conforme a los requerimientos emitidos por la Corporacion Autonoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) para el proyecto denominado fuente sustituta de abastecimiento de la quebrada corazon para el municipio de Ibagué.	CONSULTORIA	\$ 102,328,576.00	\$ -	2 Meses	1 Mes	05/07/2024	Prorroga N° 02
Contrato N° 109 del 04 de septiembre de 2023	ADRIANO DIAZ Y CIA SAS	Suministro de materiales, elementos y herramientas para la realizacion de las actividades de mantenimiento y conservacion de la infraestructura fisica de propiedad de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas, tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS)).	SUMINISTRO	\$ 120,000,000.00	\$ 60,000,000.00	5 Meses	2 Meses	08/07/2024	Adicion en Valor N° 01 y Plazo N° 03
Contrato N° 024 del 29 de Febrero de 2024	NIKATEC SAS	Fabricación y suministro y/o montaje de accesorios especiales de acueducto y mantenimiento de valvulas, hidrantes y equipos mecanicos necesarios para garantizar la estabilidad del servicio dentro del perimetro hidraulico de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	SUMINISTRO Y SERVICIO	\$ 190,000,000.00	\$ -	4 Meses	4 Meses	10/07/2024	Prorroga N° 01
Contrato N° 022 del 01 de marzo de 2023	CONSORCIO TOLIMA 2023	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	INTERVENTORIA	\$ 1,288,790,230.00	\$ 97,069,847.00	11 Meses	1 Mes	12/07/2024	Adicion en Valor y Plazo N° 04
Contrato N° 144 del 12 de octubre de 2022	CONSORCIO COCORA IBALTOL	Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 25,040,391,019.00	\$ -	8 Meses	1 Mes	16/07/2024	Prorroga N° 11
Contrato 148 del 13 de octubre de 2022	CONSORCIO INTERBONTRABE	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental para la "Construccion cantidades de obras necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué".	INTERVENTORIA	\$ 1,480,742,466.00	\$ 54,177,725.00	9 Meses	1 Mes	16/07/2024	Adicion en Valor N° 07 y Prorroga N° 08
Contrato 019 del 23 de febrero de 2023	CONSORCIO ABASTECER 23	Contratar las obras necesarias para la construccion de la planta de tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.	OBRA	\$ 26,353,092,065.00	\$ 954,726,859.00	10 Meses	2 Meses	30/07/2024	Adicion en Valor N° 02 y Prorroga N° 05