



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2025

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

MARZO DE 2025

| CONTRATOS | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| N° DE CONTRATO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | OBJETO | CLASE | VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN | VALOR ADICION | PLAZO INICIAL | PLAZO ADICION | FECHA ADICION | N° ADICION |
| 039 del 23 de marzo de 2024 | BIOCIVIL ING SAS - RL JOHANA MILENA LINARES CLAVIJO | Suministro de recebo como insumo para la rehabilitación, recuperación y/o reposición de daños presentados en las redes de acueducto y alcantarillado y demas actividades propias de los grupos tecnicos de acueducto y alcantarillado del IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte) | SUMINISTRO | \$ 527,699,057.34 | \$ 89,934,033.42 | 8 Meses | 3 Meses | 05/03/2025 | Adicion en valor y prorrogas N° 01 |
| 040 del 01 de abril de 2025 | CLORQUIMICOS LTDA - RL MARIA NELSY FRANCO | Suministro de hipoclorito de sodio como quimico desinfectante para la potabilizacion de agua cruda y mantenimiento de infraestructura en las PTAP y demas actividades que por demanda sean requeridas dentro del IBAL SA ESP OFICIAL. | SUMINISTRO | \$ 142,811,900.00 | \$ - | 11 Meses | 2 Meses | 08/03/2025 | Prorroga N° 01 |
| Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 1 | REPRESENTANTE GRUPO UNO: CONSTRUCTORA INFINITO URBANO SAS | ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR - TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 1, 2, 3, 5 Y 6, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 -MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 0319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS | \$ 11,715,688,018.00 | \$ - | 6 Meses | 1 Mes | 12/03/2025 | Prorroga N° 05 |
| Acuerdo de Ejecución de Obras Grupo 2 | REPRESENTANTE GRUPO DOS: CONSTRUCTORA INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTA CRUZ SAS | ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN DESARROLLO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN EXCEPCIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MATRIZ, SEGÚN DECRETO 1000-0832 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE SUR - TANQUE ZONA INDUSTRIAL - ETAPA 1 - TRAMOS 4, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N. 004 DEL 26 DE ENERO DE 2023 - MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 319 DEL 27 DE JUNIO DE 2023- EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN | ACUERDO DE EJECUCION DE OBRAS | \$ 4,108,945,575.00 | \$ - | 6 Meses | 1 Mes | 12/03/2025 | Prorroga N° 05 |
| Contrato N° 046 del 11 de abril de 2024 | ROSEBEL OLAYA LERMA | Contratar los servicios logísticos para organización de las celebraciones de educación ambiental establecidas en el calendario ambiental de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL. | SERVICIO | \$ 150,000,000.00 | \$ 75,000,000.00 | 8 Meses | 4 Meses | 13/03/2025 | Adicion en valor N° 01 y prorrogas N° 02 |
| Contrato 035 del 20 de marzo de 2024 | HIDRODUCTOS SAS | Estudios y diseños conforme a los requerimientos emitidos por la Corporacion Autonoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) para el proyecto denominado fuente sustituta de abastecimiento de la quebrada corazon para el municipio de Ibagué. | CONSULTORIA | \$ 102,328,576.00 | \$ - | 2 Meses | 2 Meses | 27/03/2025 | Prorroga N° 05 |
| Contrato 028 del 29 de febrero de 2024 | SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS | Contratar los servicios de aseo y cafeteria, mantenimiento y limpieza de la infraestructura fisica a las instalaciones internas y externas del IBAL SA ESP OFICIAL. | SERVICIO | \$ 679,672,991.00 | \$ 121,483,694.00 | 10 Meses | 1 Mes y 28 Dias | 31/03/2025 | Adicion en valor y plazo N° 02 |



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2025

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|-------------------|------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------|
| Contrato 021 del 20 de febrero de 2024 | K-SAVAL ENERGY SAS - RL GERARDO JAVIER ALVARADO CUBILLOS | Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, maquinariay equipos de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL | SUMINISTRO | \$ 220,000,000.00 | \$ 20,000,000.00 | 12 Meses | 2 Meses | 31/03/2025 | Adicion en valor 01 y prorroga 02 |
|--|--|---|------------|-------------------|------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------|