



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2025

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

JUNIO DE 2025



CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
Contrato 055 de 06 de mayo de 2024	BRINSA SA - RL ANDRES VASQUEZ BENTANCUR	Suministro de cloro gaseoso como medio de desinfección en las plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales del IBAL SA ESP OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 362,718,188.00	\$ -	12 Meses	1 Mes	05/06/2025	Prorroga No. 01
Contrato 018 de 04 de marzo de 2025	JCC PROYECTOS INTEGRALES SAS - RL JULIO CESAR CASTRO	REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRERA 4B ENTRE CALLES 100 Y 100 A D.N. O CARRERA 4 ENTRE 99 Y 100 D.A B/ NUEVO ARMERO 1 EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2018-00341 Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRRA 13 A ENTRE 121 Y 122 P.V B/ PRADERAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2023-00383.	OBRA	\$ 285,117,176.00	\$ -	75 Dias	30 Dias	11/06/2025	Prorroga No. 01
contrato 052 de 03 de mayo de 2024	DISPAPELES SAS - RL HUGO NEVA TORRES	Prestación de servicios a todo costo para la impresión masiva de las factura del servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL y sus anexos, incluyendo diseño del arte, suministro de papel, caída de datos e impresión de comunicaciones adjuntas.	SERVICIO	\$ 272,070,791.00	\$ -	12 Meses	45 Dias	13/06/2025	Prorroga No. 01
Contrato 084 de 23 de julio de 2024	EDELCO SAS - RL LUIS FREDDY CASTAÑEDA SEGURA	Suministro de materiales, herramientas, equipos y demas insumos y elementos necesarios para la realización del mantenimiento, reparación y adecuación del sistema de energía y alumbrado de todas las dependencias (Administrativas - Operativas y Comerciales) del IBAL SA ESP OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 150,000,000.00	\$ -	10 Meses	2 Meses	13/06/2025	Prorroga No. 01
Contrato 077 de 17 de junio de 2024	NECTY AMEZQUITA & COMPAÑÍA DE SEGUROS LTDA - RL MARIA NECTY AMEZQUITA DE GARZON	Contratar un intermediario de seguros para que preste sus servicios profesionales de asesorías en el manejo de programas de seguros, destinados a proteger los bienes e intereses patrimoniales y personal del IBAL SA ESP OFICIAL.	INTERMEDIARIO DE SEGUROS	\$ -	\$ -	365 Dias	30 Dias	13/06/2025	Prorroga No. 01
Contrato 073 de 05 de junio de 2024	LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS - RL GERMAN MARTINEZ SANCHEZ	Contratar el programa de seguros, que garantice una adecuada protección de los bienes, intereses patrimoniales y del personal del IBAL SA ESP OFICIAL.	SEGUROS	\$ 1,590,990,000.00	\$ 129,384,625.00	366 Dias	30 Dias	16/06/2025	Adicion en Valor y Plazo N° 01
Contrato 128 de 12 de diciembre de 2023	UNION TEMPORAL REDES IBAL 129 - RL ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO	Rehabilitacion, reposicion y mejoramiento de las redes urbanas de acueducto y alcantarillado fase 1 en el municipio de Ibagué departamento del Tolima	OBRA	\$ 12,606,124,766.00	\$ -	3 Meses	15 Dias	25/06/2025	Prorroga No. 06