

	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 3

ACTA NÚMERO: 19	ASUNTO: SOCIALIZACION Y ANALISIS DE SOLICITUD DE INCLUSION Y MODIFICACION AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
HORA: 8:00 am	LUGAR: OFICINA DE ALMACEN
FECHA: 16 de septiembre de 2025	COMITÉ: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

ORDEN DEL DÍA.
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Análisis solicitud de inclusión y modificación al Plan Anual de Adquisiciones
3. Propositiones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

1. Llamado a lista y verificación del quorum.

Se verifica la asistencia de los siguientes funcionarios integrantes del comité.

1.	GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO	Secretario General
2.	WILINTON JARAMILLO HERRERA	Profesional Especializado III Grupo Recursos Físicos y Servicios Generales
3.	RICARDO CARRASCO BACHILLER	Profesional Especializado III Grupo Financiero
4.	JUAN CARLOS AYALA ARIAS	Director de Planeación
5.	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS	Almacenista General
6.	OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA	Asesor Control Interno - Invitado

2. Verificación, análisis y aprobación de la siguiente solicitud:

MODIFICACION

DEPENDENCIA	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	VALOR
AMBIENT AL	11/09/ 2025	Aislamiento para predios dedicados a la protección ambiental <ul style="list-style-type: none"> Fecha estimada inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de oferta: Septiembre Tiempo ejecución: 4 meses Código UNSPSC: 72152103 Recursos: Propios Modalidad de selección: CCE-11 03 	\$ 309.998.000

El comité en pleno revisa y analiza la solicitud y aprueba modificar la anterior necesidad en el PAA vigencia 2025 del área de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que:

1.- No se tenía previsto firmar convenio interadministrativo N 1840 del 2025, por el cual se crean líneas de manejo integral de los diferentes predios adquiridos entre la alcaldía de Ibagué y el IBAL

	ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: GH-R-033
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
			VERSIÓN: 01
			Página 2 de 3

INCLUSION

DEPENDENCIA	FECHA DE SOLICITUD	DESCRIPCION	VALOR
AMBIENTAL	11/09/2025	<p>Reforestación por líneas de enriquecimiento en predios adquiridos para la conservación ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha estimada inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de oferta: Septiembre Tiempo ejecución: 4 meses Código UNSPSC: 70151800 Recursos: Propios Modalidad de selección: CCE-11 03 	\$ 88.178.523
AMBIENTAL	11/09/2025	<p>contratar el suministro e instalación de vallas informativas con fines educativos de identificación y sensibilización ambiental en el marco del convenio interadministrativo 1840 del 08 de mayo de 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha estimada inicio de proceso: Agosto Fecha estimada presentación de oferta: Septiembre Tiempo ejecución: 3 meses Código UNSPSC: 55121700 Recursos: Propios Modalidad de selección: CCE-11 03 	\$143.946.762
PLANEACIÓN	10/09/2025	<p>contratar el servicio de avalúo de servidumbres de bienes inmuebles requeridos para procesos de adquisición de servidumbres en proyectos de infraestructura de servicio público de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha estimada inicio de proceso: Septiembre Fecha estimada presentación de oferta: Octubre Tiempo ejecución: 1 mes Código UNSPSC: 80131800 Recursos: Propios Modalidad de selección: CCE-11 03 	\$3.200.000

El comité en pleno revisa y analiza la solicitud y aprueba incluir las anteriores necesidades que no fueron proyectadas en el PAA vigencia 2025 del área de Gestión Ambiental y la Dirección de Planeación, teniendo en cuenta que:

1.- No se tenía previsto firmar convenio interadministrativo N 1840 del 2025, por el cual se crean líneas de manejo integral de los diferentes predios adquiridos entre la alcaldía de Ibagué y el IBAL

2.- La no inclusión de la contratación de avalúos de predios dentro del plan anual de adquisiciones se debe a que la necesidad de este proceso fue identificada con posterioridad a la elaboración y aprobación del mencionado plan. Esta necesidad surgió a partir de nuevas evaluaciones y análisis técnicos desarrollados durante la ejecución de actividades previamente programadas, los cuales evidenciaron situaciones específicas en el territorio que no habían sido previstas inicialmente. Por lo tanto, la contratación de estos avalúos responden a una necesidad

sobrevenida, cuya incorporación en el plan original no fue posible en su momento, pero que resulta esencial para avanzar en los procesos de adquisición predial y, en consecuencia, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales

Por lo anterior, el comité aprueba la modificación e inclusiones solicitadas, para que se actualice el PAA en la plataforma SECOP II.

3. Propositiones y Varios

No hay proposiciones y varios

Siendo las 9:30 am. se suscribe la presente y firman sus integrantes:


GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General


JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado III Grupo Financiero


WILINTON JARAMILLO HERRERA
Profesional Especializado III Grupo Recursos
Físicos y Servicios Generales


JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General


JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Director de Planeación


OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Asesor Control Interno - Invitado