



**RELACION DE ADICIONES Y/O PROROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2026**  
**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**



**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

**ABRIL DE 2026**

## CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION Y PROROGA
Contrato 053 de 03 de abril de 2025	CONSORCIO 4KED-2025 RL ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL	OBRA	\$ 1,977,887,179.00	\$ 666,097,297.00	3 Meses		25/03/2026	Adicion No. 01
Contrato 135 de 21 de noviembre de 2025	EXGEN ESPERTOS EN GESTION SAS ESP R.L/ YANIR SANCHEZ FLOREZ	SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE VERTIMIENTOS EN LAS CUENCAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE ARD DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PTAR DEL IBAL S.A E.S.P. DE AGUAS SUPERFICIALES Y VERTIMIENTOS PUNTUALES Y/O DE LO SUSCRIPTORES PERTENECIENTES AL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 250,000,000.00		4 Meses	3 Meses	09/04/2026	Proroga No. 01
Contrato 074 de 26 de mayo de 2025	COMUNICACIONES ANDINA SAS - RL YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO REPETIDOR ANALOGO DIGITAL, TORRE, INFRAESTRUCTURA DE CASETA, RESPALDO DE ENERGÍA Y FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO COMUNICACIÓN DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL	ARRENDAMIENTO	\$ 39,051,397.00	\$ 11,715,419.10	10 Meses	3 Meses	14/04/2026	Adicion No. 01 y Proroga No. 01
Contrato 021 de 07 de marzo de 2025	QUÍMICA INTEGRADA SA - QUINSA SA - RL YAMILE AMANDA RICO TORRES	SUMINISTRO DE COAGULANTE-FLOCULANTE PARA BAJA Y ALTA TURBIEDAD PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA EN LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE DEL IBAL SA ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 5,279,087,520.00	\$ 1,114,883,324.39	2 Meses y 15 días		06/03/2026	Proroga No. 01
Contrato 088 de 29 de enero de 2026	GRUNLEBEN ESTUDIO DE DISEÑO SAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS DESTINADOS A LA ADECUADA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, EN TODAS LAS SEDES, ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COLORES DEFINIDO POR LA RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	SUMIISTRO	\$ 127,092,000.00		2 MESES	2 meses	21/04/2026	Proroga No. 01
Contrato 032 de 17 de marzo de 2025	INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS - RL JULIO CESAR BELTRAN GARZON	SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL	SUMIISTRO	\$ 220,000,000.00		11 Meses	8 meses	17/04/2026	Proroga No. 01
Contrato 154 de 29 de diciembre de 2025	PROYECTOS DISEÑOS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA PRODIAC LTDA R.L/ GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 9 Y 10 D.N DEL BARRIO BELEN, MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	OBRA	\$ 394,007,751.00		90 días	30 días	28/04/2026	Proroga No. 01
Contrato 069 de 09 de mayo de 2025	K-SAVAL ENERGY SAS - RL GERARDO JAVIER ALVARADO CUBILLOS	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 200,000,000.00		11 Meses	3 Meses	29/04/2026	Proroga No. 01
Contrato 136 de 21 de noviembre de 2025	SOFOR INGENIEROS S.A.S R.L/ GEMBER CARDOZO CRUZ	CONTRATAR LA OBRA DE INSTALACIÓN A TODO COSTO DE 10 KILÓMETROS DE AISLAMIENTO DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IBAL Y LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1840 DEL 2025.	OBRA	\$ 309,998,000.00		3 Meses	2 meses	30/04/2026	Proroga No. 02