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RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL ANO 2018

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CONTRATOS

VALOR DEL

N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE CONTRATO Y/U VALOR ADICION PLAZO INICIAL PLAZO FECHA N° ADICION
ADICION ADICION
ORDEN
Fabricacion y suministro y/o montaje de accesorios especiales de
acueducto y mantenimiento de valvulas, hidrantes y equipos .
119 c_JeI 12 de SHERMA LTDA mecanicos necesarios para garantizar la estabilidad del servicio SUMINISTRO $ 200,000,000.00| $ - 5 Meses 3 Meses 02/04/2018 Ad'C'Onoen Plazo
Septiembre de 2017 . A - N° 01
dentro del perimetro hidrulico de la empresa Ibaguerefia de
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL.
Contratar los servicios de apoyo a la gestién en la ejecucion de las
142 del 13 de Octubre |5\ ANDERSON MOLINA SAENZ actividades administrativas propias para la oficina asesora de| 5oy A | A GESTION | $ 9,600,000.00 | $ 4,800,000.00 6 Meses 3 Meses 11/04/201 | Adicion en valory
de 2017 comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A. E.S.P plazo N° 01
OFICIAL.
Contratar la prestacion de servicios profesionales de un profesional
111 del 24 de Agosto de en medios audiovisuales para el apoyo de las actividades de la PRESTACION DE Adicion en valor
9 MAURICION BETANCOURT ROMERO . L P P y. . K SERVICIOS $ 27,200,000.00 | $ 13,600,000.00 8 Meses 4 Meses 11/04/2018 o y
2017 oficina de comunicaciones y responsabilidad social del IBAL S.A. plazo N° 01
PROFESIONALES
E.S.P OFICIAL.
Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio
126 del 19 de de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de Adicion en Plazo
Septiembre de 2017 INCOBELCI SAS alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto OBRA $ 636,789,51963 | $ 6 Meses 8 Meses 13/0412018 N° 01
N° 1
Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio
130 del 21 de JOSE RICARDO PENALOZA FRANCO  |4€ IPague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de OBRA $ 111217507128 $ : 6 Meses 3 Meses 13/04/2018 | Adicion en Plazo
Septiembre de 2017 alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto N° 01
N° 2
Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio
133 del 21 de de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de : Adicion en Plazo
Septiembre de 2017 JOSE SALVADOR DAZA MORALES alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto OBRA $ 1,038,210,26060  $ 6 Meses 8 Meses 13/04/2018 N° 01
N° 5
Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio
135 del 26 de de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de : Adicion en Plazo
Septiembre de 2017 CONSORCIO AGUAS 2017 alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto OBRA $ 819,137,336.50 | $ 6 Meses 8 Meses 16/04/2018 N° 01
N°9
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Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio

128 del 20 de de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de Adicion en Plazo
Septiembre de 2017 CONSORCIO IBAL MALLA VIAL alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto OBRA $ 791,134,228.50 B 6 Meses 8 Meses 13/0412018 N° 01
N° 4
Mantenimiento y optimizacion de la malla vial urbana del Municipio
132 del 21 de de Ibague, realizando la reposicion y reparacion de las redes de Adicion en Plazo
. NSA:! A . N . - M 13/04/201
Septiembre de 2017 CONSASU SAS alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Ibague. Proyecto OBRA $ 855,788,087.52 6 Meses 8 Meses 3/04/2018 N° 01
N° 6
Contratar la prestacion de servicios de un profesional en Ingenieria
143 del 13 de octubre Quimica, o Ingenieria Industrial, o Ingenieria Sanitaria, o Ingenieria PRESTACION DE Adicion en valor
SERGIO LUIS PARRA ANGARITA Ambiental o profesional en ciencias naturales, con especializacion SERVICIOS $ 19,800,000.00 9,900,000.00 6 Meses 3 Meses 19/04/2018 y
de 2017 ) L S plazo N° 01
en areas afines que apoye la supervision y seguimiento de los PROFESIONALES
procesos desarrollado en el area de Gestion Ambiental.
Arrendamiento del inmuebles ubicado en la Carrera 2B N° 1-13
044 del 03 de Abril de EDGAR SUAREZ HERRERA Piso dos, Barrio La Pola, para el desarrollo de actividades ARRENDAMIENTO $ 18,000,000.00 9,530,996.00 12 Meses 6 Meses 18/04/2018 Adicion en valory

2017

administrativas suscritas al Convenio N° 011 de 29/12/16 y de la
dependencia de Gestion Ambiental.

plazo N° 01




