RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL ANO 2024

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO
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ENERO DE 2024
VALOR DEL PLAZO FECHA
N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE CONTRATO Y/U VALOR ADICION PLAZO INICIAL N° ADICION
ADICION ADICION
ORDEN
Contratar la prestacion de servicios de vigilancia y seguridad privada
040 del 10 de abril de para los diferentes bienes, valores, e intereses patrimoniales de Adicion en valor
2023 SEGURIDAD TREBOL LTDA propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL y de algunas dependencias SERVICIO 1,348,270,288.00 | $ 511,340,890.00 9 Meses 3 Meses 10/01/2024 lazo N° 01 Y
que se encuentren bajo su custodia, (modalidad fija y movil con P
armas)
Contratar los servicios de alquiler de maquinaria pesada, liviana y
de transporte, con el fin de apoyar las actividades del mejoramiento .
Contrato N° 077 del 05|UNION TEMPORAL ALQUILER DE S d - Adicion en valor
de junio de 2023 MAQUINARIA Y EQUIPOS MYB 2023 y{o rehabilitacion y/o recuperamon. ylo repos!uon de las redes del SUMINISTRO 1,410,321,122.00 | $ 402,869,740.00 7 Meses 2 Meses 12/01/2024 02y Plazo N° 01
sistema de acueducto, alcantarillado e infraestructura en el
municipio de Ibagué.
Contrato N° 072 del 29 CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023|Contratar las obras necesarias para la instalacion del tanque de
RL JORGE EDUARDO GARCIA|almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague OBRA 7,309,852,800.00 | $ - 5 Meses 1 Mes 12/01/2024 Prorroga N° 03
de Mayo de 2023 .
BARRERA (Tolima)
Contratar la interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica,
Contrato N° 073. del 29|CONSORCIO INTERTANQUE - RL|contable y ambiental para la instalacion del tanque de Adicion en Valor y
de Mayo de 2023 ESTHER PAULINA MARTNEZ MENDOZA |almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague| ' ERVENTORIA 610,447,132.00 [ $  169,063,059.00 6 Meses 1Mes 12/01/2024 Plazo N° 02
(Tolima)
Contratar los estudios, disefios y obras necesarias para la
Contrato N° 154 del 15 optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable . o
de noviembre de 2022 INCON SAS denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad OBRA 1,220,236,748.48 | $ 6 Meses 15 Dias 15/01/2024 Prorroga N* 06
de Ibagué, bajo la modalidad llave en mano.
Contrato N° 099 del 11 Contrato de obra para la construccion de la linea de conduccion
INGECONSUM SAS ESP entre el tanque Ambala y el tanque de almacenamiento del proyecto OBRA 266,349,701.00 | $ - 3 Meses 1 Mes 15/01/2024 Prorroga N° 02
de agosto de 2023 ) . - )
Alminar Samoa, ubicado en el barrio el Triunfo.
Contratar las obras necesarias para la construccion de la planta de
Contrato 019 del 23 de|,\sorcio ABASTECER 23 tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento y obras OBRA 26,353,092,065.00 | $ - 10 Meses 2 Meses 15/01/2024 | Prorroga N° 01
febrero de 2023 complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes
de las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.
Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en
Contrato N° 144 del 12 funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la| o
de octubre de 2022 CONSORCIO COCORA IBALTOL Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de OBRA 25,040,391,019.00 | $ 8 Meses 1 Mes 17/01/2024 Prorroga N° 05
abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.
Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y|
o ambiental para los estudios, disefios y obras necesarias para la -
Contrato N 013 del 14}, | \\GTON DIAZ MORALES optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable|  INTERVENTORIA 257,030,867.00 | $  18,329,325.00 7 Meses 15 Dias 22101/2024 | Adicion en Valory
de febrero de 2023 N X . Plazo N° 05
denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad
de Ibagué.
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CONTRATOS

VALOR DEL PLAZO FECHA
N° DE CONTRATO NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CLASE CONTRATO Y/U VALOR ADICION PLAZO INICIAL N° ADICION
ADICION ADICION
ORDEN
Contratar la interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica,
contable y ambiental para las obras necesarias para la construccion .
Contrato N° 111 del 07|CONSORCIO INTERZONA - RL ESTHER . ! - Lo Adicion en Valor y
de septiembre de 2023 |PAULINA MARTINEZ MENDOZA del smtema matriz de abastecimiento fu.tura zqna de expansion linea INTERVENTORIA $ 302,681,069.60 | $ 79,514,086.40 4 Meses 1 Mes 22/01/2024 Plazo N° 01
conduccién tanque sur - tanque zona industrial fase 3 etapa 2 del
acueducto complementario.
Contratar las obras necesarias para la construccion del sistema .
Contrato 110 del 07 de matriz de abastecimiento futura zona de expansion linea conduccion Adicion en valor
. CONSORCIO 2CM ZONA INDUSTRIAL X . P OBRA $ 3,141,520,068.00 | $ 299,850,300.00 3 Meses 1 Mes 26/01/2024 01y Prorroga N°
septiembre de 2023 tanque sur - tanque zona industrial fase 3 etapa 2 del acueducto 02
complementario.
Contratar los estudios, disefios y obras necesarias para la
Contrato N° 154 del 15 optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable . o
de noviembre de 2022 INCON SAS denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad OBRA $ 1,220,236,748.48 | $ B 6 Meses 10 Dias 30/01/2024 Prorroga N° 07
de Ibagué, bajo la modalidad llave en mano.




