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Contrato No. 071 del 29

de mayo de 2023
CESAR AUGUSTO SANDOVAL PAEZ

Recuperacion y/o reparcheo de vias en asfalto y/o concreo por las

obras y/o intervenciones y/o atencion de daños en las redes de

acueducto y/o alcantarillado ejecutadas en el perimetro

hidrosanitario del IBAL SA ESP OFICIAL, por el personal operativo

de la empresa.

OBRA  $          199,204,622.20  $                             -   4  Meses 30 Dias 01/02/2024 Prorroga N° 02

Contrato N° 013 del 14

de febrero de 2023
WILLINGTON DIAZ MORALES

Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y

ambiental para los estudios, diseños y obras necesarias para la

optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable

denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad

de Ibagué.

INTERVENTORIA  $          257,030,867.00  $                             -   7 Meses 10 Dias 06/02/2024 Prorroga N° 06

Contrato N° 094. del 10

de julio de 2023

CONSORCIO ACUEDUCTO

INDUSTRIAL 23 - RL OLAGUER

AGUDELO PRIETO

Contratar las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de

la linea de conduccion del proyecto acueducto complementario

desde tanque zona industrial al tanque mirolindo de la ciudad de

Ibague

OBRA  $       2,619,315,649.00  $                             -   5 Meses 1 Mes 07/02/2024 Prorroga N° 02

Contrato N° 154 del 15

de noviembre de 2022
INCON SAS

Contratar los estudios, diseños y obras necesarias para la

optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable

denominada Chembe ubicada en el sector del salado de la ciudad

de Ibagué, bajo la modalidad llave en mano.

OBRA  $       1,220,236,748.48  $                             -   6 Meses 15 Dias 09/02/2024 Prorroga N° 08

Contrato N° 072 del 29

de Mayo de 2023

CONSORCIO ZONA INDUSTRIAL 2023

RL JORGE EDUARDO GARCIA

BARRERA

Contratar las obras necesarias para la instalacion del tanque de

almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague

(Tolima)

OBRA  $       7,309,852,800.00  $       621,584,439.46 5 Meses 20 Dias 12/02/2024 Prorroga N° 04

Contrato N° 073. del 29

de Mayo de 2023

CONSORCIO INTERTANQUE - RL

ESTHER PAULINA MARTNEZ

MENDOZA

Contratar la interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica,

contable y ambiental para la instalacion del tanque de

almacenamiento de la zona industrial de la ciudad de Ibague

(Tolima)

INTERVENTORIA  $          610,447,132.00  $         71,372,154.00 6 Meses 1 Mes 12/02/2024
Adicion en Valor y 

Plazo N° 03

Contrato N° 008 del 08

de febrero de 2023
NELSON CASTRO Y CIA

Arrendamiento de local para el funcionamiento de un punto de pago,

atencion y servicio PAS y parte del archivo de gestion de las

dependencias a cargo de la Direccion Comercial y Servicio al

Cliente y Gestion Matriculas de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.

ARRENDAMIENTO  $            47,024,604.00  $           7,837,434.00 12 Meses 2 Meses 13/02/2024
Adicion en Valor y 

Plazo N° 01

Contrato N° 111 del 07

de septiembre de 2023

CONSORCIO INTERZONA - RL

ESTHER PAULINA MARTINEZ

MENDOZA

Contratar la interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica,

contable y ambiental para las obras necesarias para la construcción

del sistema matriz de abastecimiento futura zona de expansion linea

conducción tanque sur - tanque zona industrial fase 3 etapa 2 del

acueducto complementario.

INTERVENTORIA  $          302,681,069.60  $         79,514,086.40 4 Meses 1 Mes 13/02/2024
Adicion en Valor y 

Plazo N° 02

Contrato N° 022 del 01

de marzo de 2023
CONSORCIO TOLIMA 2023

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica,

contable y ambiental para la construcción de la planta de tratamiento

de agua potable, tanque de almacenamiento y obras

complementarias para abastecer de agua potable a los habitantes

las comunas 12 y 13 de la ciudad de Ibagué.

INTERVENTORIA  $       1,288,790,230.00  $       204,713,320.00 11 Meses 2 Meses 15/02/2024
Adicion en Valor y 

Plazo N° 01
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Contrato N° 099 del 11

de agosto de 2023
INGECONSUM SAS ESP

Contrato de obra para la construccion de la linea de conduccion

entre el tanque Ambala y el tanque de almacenamiento del proyecto

Alminar Samoa, ubicado en el barrio el Triunfo.

OBRA  $          266,349,701.00  $                             -   3 Meses 1 Mes 15/02/2024 Prorroga N° 03

Contrato N° 062 del 16

de mayo de 2023

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL

HUILA - COOTRANSHUILA LTDA

Contratar el suministro de combustible para el parque automotor,

maquinaria y equipos de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL
SUMINISTRO  $          140,000,000.00  $                             -   9 Meses 11 Dias 16/02/2024 Prorroga N° 01

Contrato N° 144 del 12

de octubre de 2022
CONSORCIO COCORA IBALTOL

Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en

funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la

Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de

abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.

OBRA  $     25,040,391,019.00  $                             -   8 Meses 2 Meses 16/02/2024 Prorroga N° 06

Contrato 148 del 13 de

octubre de 2022
CONSORCIO INTERBONTRABE

Interventoria tecnica, administrativa, financiera, juridica, contable y

ambiental para la "Contruccion cantidades de obras necesarias para

la puesta en funcionamiento del proyecto Acueducto

Complementario desde la Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y

las lineas de abastecimiento y distribucion del tanque sur en la

ciudad de Ibagué".

INTERVENTORIA  $       1,480,742,466.00  $       163,018,100.00 9 Meses 2 Meses 16/02/2024
Adicion en Valor y 

Prorroga N° 04

Contrato N° 015 del 14

de febrero de 2023
CONSORCIO SAN BONIFACIO

Contratar el arrendamiento de local comercial para el Punto de

Atencion al Usuario del IBAL SA ESP OFICIAL.
ARRENDAMIENTO  $          186,369,048.00  $         31,061,508.00 12 Meses 2 Meses 23/02/2024

Adicion en Valor y 

Plazo N° 01

Contrato 110 del 07 de

septiembre de 2023
CONSORCIO 2CM ZONA INDUSTRIAL

Contratar las obras necesarias para la construcción del sistema

matriz de abastecimiento futura zona de expansion linea conducción

tanque sur - tanque zona industrial fase 3 etapa 2 del acueducto

complementario.

OBRA  $       3,141,520,068.00  $                             -   3 Meses 15 Dias 26/02/2024 Prorroga N° 03

Contrato N° 109 del 04

de septiembre de 2023
ADRIANO DIAZ Y CIA SAS

Suministro de materiales, elementos y herramientas para la

realizacion de las actividades de mantenimiento y conservacion de

la infraestructura fisica de propiedad de la empresa IBAL SA ESP

OFICIAL (Plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas,

tanques, plantas administrativas y comerciales (PAS)).

SUMINISTRO  $          120,000,000.00  $                             -   5 Meses 3 Meses 28/02/2024 Prorroga N° 01

Contrato N° 113 del 13

de septiembre de 2023
COMUNICACIONES ANDINA SAS

Contratar el suministro de repuestos para los equipos de radio

comunicación de propiedad del IBAL SA ESP OFICIAL. (Inlcuye

instalacion)

SUMINISTRO  $            20,000,000.00  $                             -   5 Meses 4 Meses 28/02/2024 Prorroga N° 01

Convenio de

Cooperación N° 001 del

27 de junio de 2023

ASOCOMBEIMA - CORCUENCAS -

IBAL

Convenio de cooperacikon para aunar esfuerzos logisticos,

presupuestales, tecnicos y humanos, con el fin de realizar la

intervencion coordinada, sistematica y planificada para el diseño y

ejecucion de las obras de reconexion del colector Chipalo a la altura

de la Hacienda Santa Ines

CONVENIO DE 

COOPERACION
 $          532,303,796.00  $         40,353,986.00 5 Meses 2 Meses 29/02/2024

Adicion en Valor 

N° 01 y Prorroga 

N° 02
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Contrato N° 127 del 15

de noviembre de 2023
HIDRACONSULTORES SAS

Contrato de obra para la construcción de dos estaciones de

regulación de presión en el Distrito Hidraulico N° 4 para la

continuación de la implementcion de la sectorizacion hidraulica.

OBRA  $          323,745,640.00  $                             -   3 Meses 15 Dias 29/02/2024 Prorroga N° 01

Contrato N° 144 del 12

de octubre de 2022
CONSORCIO COCORA IBALTOL

Contratar las cantidades de obras necesarias para la puesta en

funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario desde la

Bocatoma Cocora hasta la PTAP la pola y las lineas de

abastecimiento y distribucion del tanque sur en la ciudad de Ibagué.

OBRA  $     25,040,391,019.00  $    1,831,610,997.00 8 Meses ND 29/02/2024
Adicion en valor 

N° 01


